
PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000976-7 
LicirAçÃo SPOBRAS N° 110/SPOBRAS/2023 
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREi - LOTE 56 

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 0211SP0BRAS12025 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por seu Presidente MARCO ALESSI() ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e seu Diretor Administrativo e Financeiro ALEXANDRE JANINI, portador do RG n° 27.912.659-1 e CPF n° 253.820.958-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA., com sede na Avenida Manoel Mavignier, 3501 - Sabiaguaba-Fortaleza/Ceará - CEP 60.835-025, inscrita no CNPJ sob o n° 03.276.273/0001-51, e-mail: planejamento@edro.eng.br, neste ato representada por seu Sócio-Diretor ANTÔNIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR, RNP n° 060.775.202-5, CPF n° 779.259.803-97, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica retificada a CLAUSULA QUARTA, item 4.1., do Contrato n° 021/SPOBRAS/2025 para constar o seguinte: 

4.1. 0 valor do presente contrato é R$ 14.056.405,78 (quatorze milhões, cinquenta e seis mil quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos) na data base de setembro/2023 e cujo 
percentual de desconto ofertado é de 9,78% (nove virgula setenta e oito por cento) sobre o valor referencial, conforme da proposta da CONTRATADA, planilha orçamentária contratual - doc SEI n° 124665473 e cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 124922601. 

Fica ainda, retificada a Cláusula SEXTA, item 6.3.1., do Contrato n° 021/SPOBRAS/2025 para constar o seguinte: 

6.3.1. Será adotada como referência, para efeito de composição dos custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitários data-base janeiro/2023, atualizada para data base da proposta: setembro/2023, adotando-se a variação do índice IPC-FIPE, sobre os quais incidirá a variação entre o "valor total dos custos básicos proposto" e o valor total dos custos básicos orçado" constante do orçamento da Prefeitura, e, ainda, o 8.0.1 proposto, desde que este não ultrapasse o 8111. referencial. Se 8.01 proposto ultrapassar o RDA. referencial, será adotado
B.D.I. referencial. 

Termo de Retirratificação do Contrato N° 021/SPOBRAS/25 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREi - LOTE 56 
n Página 1 ZapSign da06d88breb0c-4aa5:13af1-fcb47c84e60. o umento asdivi forme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 



41111L 
Elbras 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam ratificadas todas as demais clausulas do CONTRATO, naquilo que não colidam com o presente termo. 

CLAUSULA TERCEIRA 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

SA() Paulo, it de MA - 110  de 2025. 

SPObras: 

E NI 
Diretor dniinist ivo e Financeiro 

CONTRATADA: 

ret.-tici..-Le.. De 
CC2.6 t4-cv X.? c: 4A -!.:944.e4 

MARCO ALESSI° ANTUNES 
Presidente 

Assinado digitalmente na ZapSign por 
Antônio de Pedua Castro Rodrigues Junior 
Data: 12/05/2025 11:51:18.532 (UTC-0300) 

ANTÔNIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR 
Sócio - Diretor 

Termo de Retirratificaçâo do Contrato N° 021/SPOBRAS/25 - V DUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREI — LOTE 56 
Pagina 2 ZapSign da06d88b-eb0c-4aa5-8af1-fcb476c84e50. Document amente„conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 
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TObras 
COIIIIIIMN 11111 Hal UR= 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA Execticiio DE OBRA E 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE 3ULHO E VIADUTO 

3ACAREÍ - SEI 7910.2022/0000976-7 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
DESONERAÇÃO) DATA BASE: SETEMBRO/ 2023 (SEM 

RESUMO GERAL 

GRUPO DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$) ) 

1 CANTEIRO DE OBRA 692.394,48 4,93% 

2 ACESSOS E APOIO 7.784.588,07 55,38% 

3 METODOLOGIA PARA REPAROS RASOS (ARGAMASSA POLIMERICA) 2.329.637,59 16,57% 

4 METODOLOGIA PARA REPAROS PROFUNDOS (GRAUTE) 135.646,74 0,97% 

5 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROÍDA C/ PERDA DE 

SECA° > 20% - M2 
68.634,52 0,49% 

6 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROÍDA C/ PERDA DE 
SEÇÃO > 20% 

13.701,69 0,10% 

7 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COLMATADAS EM 
ELEMENTOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS (< 0,3 mm) 

8.740,06 0,06% 

8 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COM ABERTURA > 0,3 

mm 
123.537,96 0,88% 

9 METODOLOGIA PARA REVESTIMENTO ARGAMASSADO 142.975,44 1,02% 

10 
METODOLOGIA PARA REPARO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE PLACAS PRE MOLDADAS 

DE CONCRETO 
52.456,67 0,37% 

11 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE CONCRETO 80.154,44 0,57% 

12 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE PERFIL ELASTOMERICO 122.808,69 0,87% 

13 METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS, TIPO SP 3.487,35 0,02% 

14 METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO LOCALIZADA DO PAVIMENTO RÍGIDO 96.895,09 0,69% 

15 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM VERNIZ A 
BASE SOLVENTE* 

1.893.098,58 13,47% 

16 
METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO DE ELEMENTOS 

COMPLEMENTARES / FUNCIONAIS COM TINTA ACRÍLICA 
262.823,57 1,87% 

17 METODOLOGIA DE REPARO PARA JUNTAS FRIAS 1.538,04 0,01% 

18 METODOLOGIA PARA LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO 27.756,85 0,20% 

19 
METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO METALICOS COM 
DETERIORAÇÃO DA PINTURA DE PROTEÇÃO 

394,59 0,00% 

20 IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS 149.325,06 1,06% 

21 PINTURA DO PASSEIO - PASSEIO 30.301,43 0,22% 

22 METODOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 6.633,07 0,05% 

23 
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS SOBRE 0 TABULEIRO — APLICAÇÃO DE 

CONCRETO  342,69 0,00% 

24 PROLONGAMENTO DE BUZINOTES 561,59 0,00% 

25 LIMPEZA DE OBRA 27.971,52 0,20% 

PREÇO TOTAL 14.056.405,78 100,00% 

ELABORADO POR 

GPC 
24/04/25 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VERIFICADO POR DATA BASE 

SETEMBRO/2023 
(SEM DESONERAÇÃO) 

Assinado digitalmente na ZapSig 

lintinie Rietua Antônio de Padua Castro Rodrigi 

ZapSign ebc67bbb-1e48-4132-a0ea-b9c0c0a78c9f. Documento assinaftgliftgopf@rggnte, conrotirPe415") 418641Igit./ e Lei 1 11:51:18.532 (I ip.d img/2025 



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO ) ACAREI - SEI 
7910.2022/0000976-7 

TObras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

... 
...... 

1 CANTEIRO DE OBRA 

1 CDHU 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M2 11N MES 22,00 875,09 9,78% 789,53 17.369,66 

2 CDHU 02.02.140 
LOCAÇA0 DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MÍNIMA DE 
13,80 M. 

UNMES 22,00 1.543,90 9,78% 1.392,96 30.645,12 

3 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - AREA MÍNIMA DE 13,80 W UNMES 22,00 985,09 9,78% 888,78 19.553,16 

4 CDHU 02.02.130 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MÍNIMA DE 13,80 W 

uNms 22,00 1.559,32 9,78% 1.406,87 30.951,14 

5 SPOBRAS CPU-003 MANUTENC,A0 DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 378.789,12 9,78% 341.756,96 341.756,96 

6 EDIF 01-05-05 TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 
ESP=0,43MM, COLUNAS, RASES E PARAFUSOS 

M2 220,00 201,52 9,78% 181,81 39.998,20 

7 INFRA 10-16-03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIIADO M2 24,00 508,40 9,78% 458,69 11.008,56 

8 INS. DNIT E9763 GRUPO GERADOR - 40 KVA CHP 3.872,00 57,57 9,78% 51,94 201.111,68 

SUBTOTAL I - CANTEIRO DE OBRA 692.394,48 

2 ACESSOS E APOIO 

9 SPOBRAS CPU-001 
ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TPOV JUNTO 
A CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA 

UN 6,00 5.524,94 9,78% 4.984,79 29.908,74 

10 SPOBRAS CPU-002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PERÍODOS: DIURNO E NOTURNO UN 1,00 2.554.927,63 9,78% 2.305.146,20 2.305.146,20 

11 SPOBRAS CPU-005 
APOIO OPERACIONAL DE TRANSITO PARA 0 BLOQUEIO DE PONTES E 
VIADUTOS 

EQUIPEXDI 
A 121,00 1.492,43 9,78% 1.346,52 162.928,92 

12 SPOBRAS CPU-005 (N) APOIO OPERACIONAL DE TRANSITO PARA 0 BLOQUEIO DE PONTES E 
VIADUTOS 

EQUIPEXDI 
A 484,00 1.775,80 9,78% 1.602,18 775.455,12 

13 SPOBRAS CPU-004 EQUIPE DE TOPOGRAFIA 
EQUIPEXDI 

A 14,00 1.626,34 9,78% 1.467,34 20.542,76 

14 INFRA 10-01-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMES 82.947,14 12,63 9,78% 11,39 944.767,92 

15 INFRA 10-01-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 58.453,77 7,07 9,78% 6,37 372.350,51 

16 INFRA 10-02-00 PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS M2 10.486,26 13,91 9,78% 12,55 131.602,56 

17 INS. DNIT E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA CHP 11.616,00 24,02 9,78% 21,67 251.718,72 

18 INS. SIURB 94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M H 484,00 199,60 9,78% 180,08 87.158,72 

19 INS. SIURB 94011 (N) CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M H 1.936,00 215,78 9,78% 194,68 376.900,48 

20 INFRA 10-16-01 SINALIZAÇÃO -TAPUME MÓVEL M2 440,00 78,98 9,78% 71,25 31.350,00 

21 SPOBRAS CPU-026 TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, ALTURA 
APROXIMADA DE 7M 

UNXMES 22,00 5.832,09 9,78% 5.261,91 115.762,02 

22 DNIT 3806411 PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONIES COM CAPACIDADE DE 
500 KG E ALCANCE DE 15 M 

H 484,00 812,80 9,78% 733,33 354.931,72 

23 INFRA 10-18-00 PROTECA PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 25.928,90 5,08 9,78% 4,58 118.754,36 

24 CDHU 02.06.040 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 
APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL UNMES 66,00 28.637,79 9,78% 25.838,02 1.705.309,32 

SUBTOTAL 2 - ACESSOS E APOIO 7.784.588,07 

3 METODOLOGIA PARA REPAROS RASOS (ARGAMASSA POLIMERICA) 

3.1 EXECUÇÃO DIURNA 

25 INFRA 10-21-00 CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
I3CM 

M2 8,98 148,91 9,78% 134,35 1.206,46 

26 INFRA 10-04-00 CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 836,00 106,64 9,78% 96,21 80.431,56 

27 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 418,00 9,02 9,78% 8,13 3.398,34 

28 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 418,00 11,93 9,78% 10,76 4.497,68 

29 EDIF 03-40-18 LIMPFZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 418,00 20,49 9,78% 18,48 7.724,64 

30 EDIF 03-40-22 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE 

M 3.134,98 7,76 9,78% 7,00 21.944,86 

31 CDHU 11.20.120 REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

M3 25,08 13.383,24 9,78% 12.074,83 302.836,73 

32 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 418,00 2,88 9,78% 2,59 1.082,62 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREi - SEI 
7910.2022/0000976-7 

1-lbras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(RS) 

DESCONTO

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(RC 

33 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 551,76 2,86 9,78% 2,58 1.423,54 

34 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLIDI) EM ATERRO, TIPO INERTE T 62,70 42,64 9,78% 38,47 2.412,06 

3.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

35 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 35,91 156,46 9,78% 141,16 5.069,05 

36 INFRA 10-04-00 (N) CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 3.343,98 122,24 9,78% 110,28 368.774,11 

37 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 1.671,99 11,41 9,78% 10,29 17.204,77 

38 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 1.671,99 12,94 9,78% 11,67 19.512,12 

39 EDIF 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 1.671,99 25,13 9,78% 22,67 37.904,01 

40 EDIF 03-40-22 (N) 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 12.539,89 10,31 9,78% 9,30 116.620,97 

41 CDHU 11.20.120 (N) 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTROPICA), 
BICOMPO

NENTE M3 100,32 14.558,11 9,78% 13.134,84 1.317.687,14 

42 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 1.671,99 3,03 9,78% 2,73 4.564,53 

43 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 2.207,03 2,86 9,78% 2,58 5.694,13 

44 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO Se/LIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 250,80 42,64 9,78% 38,47 9.648,27 

SUBTOTAL 3 - METODOLOGIA PARA REPAROS RASOS (ARGAMASSA POLIMÉRICA) 2.329.637,59 

4 METODOLOGIA PARA REPAROS PROFUNDOS (GRAUTE) 

4.1 EXECUÇÃO DIURNA 

45 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM M2 2,52 148,91 9,78% 134,35 338,56 

46 EDIF 17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 3,19 498,51 9,78% 449,77 1.434,76 

47 INFRA 16.17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 31,85 9,02 9,78% 8,13 258,94 

48 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 31,85 11,93 9,78% 10,76 342,70 

49 EDIF 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 31,85 20,49 9,78% 18,48 588,58 

50 EDIF 03-40-22 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 398,05 7,76 9,78% 7,00 2.786,35 

51 INFRA 08-15-02 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 31,85 103,89 9,78% 93,73 2.985,30 

52 INFRA 10-08-01 GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3 3,19 5.307,85 9,78% 4.788,93 15.276,68 

53 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 31,85 2,88 9,78% 2,59 82,49 

54 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 70,06 2,86 9,78% 2,58 180,75 

55 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 7,97 42,64 9,78% 38,47 306,60 

4.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

56 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
130,1 M2 10,08 156,46 9,78% 141,16 1.422,89 

57 EDIF 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 12,74 593,16 9,78% 535,16 6.817,93 

58 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 127,38 11,41 9,78% 10,29 1.310,74 

59 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 127,38 12,94 9,78% 11,67 1.486,52 

60 EDIF 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 127,38 25,13 9,78% 22,67 2.887,70 

61 EDIF 03-40-22 (N) TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBICOR 
OXIDANTE M 1.592,20 10,31 9,78% 9,30 14.807,46 

62 INFRA 08-15-02 (N) FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 127,38 131,34 9,78% 118,49 15.093,25 

63 INFRA 10-08-01 (N) GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3 12,74 5.649,89 9,78% 5.097,53 64.942,53 

64 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 127,38 3,03 9,78% 2,73 347,74 

65 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 280,24 2,86 9,78% 2,58 723,01 

66 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLID() EM ATERRO, TIPO INERTE T 31,85 42,64 9,78% 38,47 1.225,26 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREf - SEI 
7910.2022/0000976-7 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. UNITÁRIO 
(R$) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

SUBTOTAL 4 - METODOLOGIA PARA REPAROS PROFUNDOS (GRAUTE) 135.646,74 

5 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROf DA Cl PERDA DE SEÇÃO>> 20% - M2 

5.1 EXECUÇÃO DIURNA 

67 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 0,71 148,91 9,78% 134,35 95,38 

68 EDIF 17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 0,82 498,51 9,78% 449,77 368,81 

69 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 13,60 9,02 9,78% 8,13 110,56 

70 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 13,60 11,93 9,78% 10,76 146,33 

71 EDIF 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 13,60 20,49 9,78% 18,48 251,32 

72 EDIF 03-40-22 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE 

pi 170,01 7,76 9,78% 7,00 1.190,07 

73 DNIT 1416201 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CI',P 0,78 0,23 9,78% 0,20 0,15 

74 INFRA 07-10-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG 24,84 15,61 9,78% 14,08 349,74 

75 CDHU 11.20.120 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE M3 0,82 13.383,24 9,78% 12.074,83 9.901,36 

76 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 13,60 2,88 9,78% 2,59 35,22 

77 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 17,96 2,86 9,78% 2,58 46,33 

78 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 2,04 42,64 9,78% 38,47 78,47 

5.2 ExEcuÇÂo NOTURNA 

79 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
I3CM 

M2 2,82 156,46 9,78% 141,16 398,07 

80 EDIF 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 3,27 593,16 9,78% 535,16 1.749,97 

81 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 54,40 11,41 9,78% 10,29 559,77 

82 SPOBRPS CPU-006 (N) UMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 54,40 12,94 9,78% 11,67 634,84 

83 EDIF 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 54,40 25,13 9,78% 22,67 1.233,24 

84 EDIF 03-40-22 (N) 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE ri 680,01 10,31 9,78% 9,30 6.324,09 

85 DINT 1416201 (N) CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM 2 3,09 0,26 9,78% 0,23 0,71 

86 INFRA 07-10-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÁO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG 99,33 17,43 9,78% 15,72 1.561,46 

87 CDHU 11.20.120 (N) 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

M3 3,27 14.558,11 9,78% 13.134,84 42.950,92 

88 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 54,40 3,03 9,78% 2,73 148,51 

89 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 71,82 2,86 9,78% 2,58 185,29 

90 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÂO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 8,16 42,64 9,78% 38,47 313,91 

SUBTOTAL 5 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROIDA C/ PERDA DE SEÇÃO > 20% - M2 68.634,52 

6 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROf DA C/ PERDA DE 6E00 > 20% 

6.1 EXECUÇÃO DIURNA 

91 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM M2 0,21 148,91 9,78% 134,35 28,21 

92 EDIF 17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 0,25 498,51 9,78% 449,77 112,44 

93 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 3,97 9,02 9,78% 8,13 32,27 

94 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 3,97 11,93 9,78% 10,76 42,71 

95 EDIF 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 3,97 20,49 9,78% 18,48 73,36 

96 EDIF 03-40-22 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 49,63 7,76 9,78% 7,00 347,41 

97 DNIT 1416201 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAC,ARICO OXIACETILENO CM 0,87 0,23 9,78% 0,20 0,17 

98 INFRA 07-10-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG 7,56 
_ 

15,61 9,78% 14,08 106,44 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREÍ - SEI 
7910.2022/0000976-7 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(4) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

( 149) 

PREÇO 
TOTAL 
(4) 

99 INFRA 08-15-02 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 3,97 103,89 9,78% 93,73 372,10 

100 INFRA 10-08-02 GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3 0,25 5.739,26 9,78% 5.178,16 1,294,54 

101 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 3,97 2,88 9,78% 2,59 10,28 

102 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 5,46 2,86 9,78% 2,58 14,08 

103 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,62 42,64 9,78% 38,47 23,85 

6.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

104 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 0,81 156,46 9,78% 141,16 114,33 

105 EDIF 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 1,00 593,16 9,78% 535,16 535,16 

106 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 15,88 11,41 9,78% 10,29 163,40 

107 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 15,88 12,94 9,78% 11,67 185,31 

108 EDIF 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 15,88 25,13 9,78% 22,67 359,99 

109 EDIF 03-40-22 (N) 
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 198,51 10,31 9,78% 9,30 1.846,14 

110 DNIT 1416201 (N) CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM 2 3,48 0,26 9,78% 0,23 0,80 

111 INFRA 07-10-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG 30,23 17,43 9,78% 15,72 475,21 

112 INFRA 08-15-02 (N) FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 15,88 131,34 9,78% 118,49 1.881,62 

113 INFRA 10-08-02 (N) GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3 1,00 6.081,32 9,78% 5.486,78 5.486,78 

114 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 15,88 3,03 9,78% 2,73 43,35 

115 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 21,84 2,86 9,78% 2,58 56,34 

116 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 2,48 42,64 9,78% 38,47 95,40 

SUBTOTAL 6 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE ARM. EXPOSTA E CORROIDA C/ PERDA DE SEÇÃO > 20% 13.701,69 

7 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COLMATADAS EM ELEMENTOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS (< 0,3 mm) 

7.1 EXECUÇÃO DIURNA 

117 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2,85 9,02 9,78% 8,13 23,17 

118 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM M2 0,95 148,91 9,78% 134,35 127,63 

119 INFRA 08-49-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,05 251,27 9,78% 226,70 11,33 

120 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2,85 9,02 9,78% 8,13 23,17 

121 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 2,85 11,93 9,78% 10,76 30,66 

122 INFRA 10-09-00 
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

D ARGAMASSA EPDXi ICA M 47,46 32,04 9,78% 28,90 1.371,59 

123 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 0,94 2,86 9,78% 2,58 2,42 

124 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,11 42,64 9,78% 38,47 4,23 

7.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

125 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 11,40 11,41 9,78% 10,29 117,30 

126 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM M2 3,80 156,46 9,78% 141,16 536,40 

127 INFRA 08-49-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,17 298,59 9,78% 269,39 45,79 

128 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 11,40 11,41 9,78% 10,29 117,30 

129 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 11,40 12,94 9,78% 11,67 133,03 

130 INFRA 10-09-00 (N) 
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPDXiICA D M 189,84 36,03 9,78% 32,50 6.169,80 

131 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 3,76 2,86 9,78% 2,58 9,70 

132 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE 
_ 

T 0,43 42,64 9,78% 38,47 16,54 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P EXECUÇÃO PE OBRA E SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE Se - VIADUTO NOVE DE IUUIO E VIADUTO 3ACAREI - SEI 
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PUMILPU1ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM Ocoee DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
PREÇO 

UNITÁRIO DESCONTO 

PREÇO UNIT, 
COM DESC. 

OM 

PREÇO 
TOTAL 

SUBTOTAL 7 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COLMATADAS EM ELEMENTOS PRINCIPMS E SECUNDÁRIOS (. 8.740,06 

METODOLOGIA PARA TAMENTO DE FISSURAS PASSI VASCOM ABERTURA > 0.3 mm 

I exEcuglio DIURNA 

133 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 6,75 9,02 9,78% 8,13 54,87 

134 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 2,25 148,91 9,78% 134,35 302,28 

135 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 6,75 11,93 9,78% 10,76 72,63 

136 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 6,75 9,02 9,78% 8,13 54,87 

137 INFRA 08-49-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,11 251,27 9,78% 226,70 24,93 

138 INFRA 10-09-00 
COLMATACÁO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPDXiDICA 

 1,4
112,50 32,04 9,78% 28,90 3.251,25 

139 INFRA 10-10-00 
BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
POSTERIOR CORTE 

UN 750,60 10,64 9,78% 9,59 7.198,25 

140 INFRA 10-11-00 TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EP6XI KG 56,25 229,72 9,78% 207,26 11.658,37 

141 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 2,23 2,86 9,78% 2,58 5,75 

142 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLID() EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,26 42,64 9,78% 38,47 10,00 

8.2 Exectact NOTURNA 

143 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 27,00 11,41 9,78% 10,29 277,83 

144 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 9,00 156,46 9,78% 141,16 1.270,44 

145 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 27,00 12,94 9,78% 11,67 315,09 

146 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 27,00 11,41 9,78% 10,29 277,83 

147 INFRA 08-49-00 (N) DEMOLIÇÂO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,41 298,59 9,78% 269,39 110,44 

148 INFRA 10-09-00 (N) 
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPDXiDICA 

,4
450,00 36,03 9,78% 32,50 14.625,00 

149 INFRA 10-10-00 (N) 
BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
POSTERIOR CORTE 

UN 3.002,40 13,35 9,78% 12,04 36.148,89 

150 INFRA 10-11-00 (N) TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPDXI KG 225,00 235,55 9,78% 212,52 47.817,00 

151 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 8,92 2,86 9,78% 2,58 23,01 

152 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 1,02 42,64 9,78% 38,47 39,23 

SUBTOTAL 8 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COM ABERTURA > 0,3 aim 123.537,96 

9 METODOLOGIA PARA REVESTIMENTO ARGAMASSADO 

94 EXECUÇÃO DIURNA 

153 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 1,50 148,91 9,78% 134,35 201,52 

154 INFRA 10-04-00 CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 118,49 106,64 9,78% 96,21 11.399,92 

155 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 118,49 9,02 9,78% 8,13 963,32 

156 INFRA 08-39-00 EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 M2 118,49 39,55 9,78% 35,68 4.227,72 

157 INFRA 08-38-00 REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2 118,49 68,90 9,78% 62,16 7.365,33 

158 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 78,20 2,86 9,78% 2,58 201,75 

159 CDHU 0509.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLID() EM ATERRO, TIPO INERTE T 8,89 42,64 9,78% 38,47 341,99 

9.2 EXEcUÇÃO picrruniA 

160 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 5,98 156,46 9,78% 141,16 844,13 

161 INFRA 10-04-00 (N) CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 473,95 122,24 9,78% 110,28 52.267,20 

162 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 473,95 11,41 9,78% 10,29 4.876,94 

163 INFRA 08-39-00 (N) EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 M2 473,95 48,76 9,78% 43,99 20.849,06 
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DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(14) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R,$) 

164 INFRA 08-38-00 (N) REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2 473,95 87,14 9,78% 78,62 37.261,94 

165 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 312,80 2,86 9,78% 2,58 807,02 

166 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 35,55 42,64 9,78% 38,47 1.367,60 

SUBTOTAL 9 - METODOLOGIA PARA REVESTIMENTO ARGAMASSADO 142.975,44 

10 METODOLOGIA PARA REPARO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 

10.1 EXECUÇÃO DIURNA 

167 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 1,20 148,91 9,78% 134,35 161,22 

168 INFRA 10-04-00 CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 66,17 106,64 9,78% 96,21 6.366,21 

169 INFRA 10-17-00 HIDROATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 33,09 9,02 9,78% 8,13 269,02 

170 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 33,09 11,93 9,78% 10,76 356,04 

171 EDIF 11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 33,09 20,65 9,78% 18,63 616,46 

172 INFRA 07-15-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 1,99 632,85 9,78% 570,97 1.136,23 

173 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 33,09 2,88 9,78% 2,59 85,70 

174 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 43,67 2,86 9,78% 2,58 112,66 

175 CDHU 32.07.090 
JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 
CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO 

M 15,39 11,37 9,78% 10,25 157,74 

176 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 4,97 42,64 9,78% 38,47 191,19 

3.0.2 FMCKAO NOTURNA 

177 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 4,79 156,46 9,78% 141,16 676,15 

178 INFRA 10-04-00 (N) CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE M2 264,66 122,24 9,78% 110,28 29.186,70 

179 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 132,33 11,41 9,78% 10,29 1.361,67 

180 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 132,33 12,94 9,78% 11,67 1.544,29 

181 EDIF 11-01-01 (N) CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 132,33 26,34 9,78% 23,76 3.144,16 

182 INFRA 07-15-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 7,94 665,89 9,78% 600,78 4.770,19 

183 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 132,33 3,03 9,78% 2,73 361,26 

184 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 174,68 2,86 9,78% 2,58 450,67 

185 CDHU 32.07.090 (N) 
JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 
CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO 

M 61,56 13,43 9,78% 12,11 745,49 

186 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 19,85 42,64 9,78% 38,47 763,62 

SUBTOTAL 10 - METODOLOGIA PARA REPARO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 52.456,67 

11 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE CONCRETO 

11.1 EXECUÇÃO NOTURNA 

187 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 2,35 156,46 9,78% 141,16 331,72 

188 EDIF 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 2,74 593,16 9,78% 535,16 1.466,33 

189 INFRA 10-03-00 (N) 
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO) M2 35,25 58,50 9,78% 52,78 1.860,49 

190 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 60,32 2,86 9,78% 2,58 155,62 

191 CDHU 01.23.232 (N) 
FURACÃO PARA 12,5MM X 150MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM) UN 1.567,00 26,09 9,78% 23,53 36.871,51 

192 SPOBRAS CPU-009 (N) LIMPEZA INTERNA DOS FUROS COM JATO DE AR P/ ANCORAGEM M2 9,23 61,14 9,78% 55,16 509,12 

193 INFRA 07-09-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG 305,53 17,68 9,78% 15,95 4.873,20 

194 SPOBRAS CPU-008 (N) 
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - COM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS) 

M2 5,88 198,31 9,78% 178,92 1.052,04 

195 SPOBRAS CPU-007 (N) GRADE DE CURA RÁPIDA - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3 2,55 11.701,76 9,78% 10.557,74 26.922,23 
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ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
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DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 
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196 EDIF 03-40-60 (N) PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPDXI M2 27,42 233,39 9,78% 210,57 5.773,82 

197 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 27,42 3,03 9,78% 2,73 74,85 

198 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 6,85 42,64 9,78% 38,47 263,51 

SUBTOTAL 11 . METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE 80.154,44 
CONCRETO 

12 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE PERFIL ELASTOMERICO 

12.1 EXECUÇÃO NOTURNA 

199 INFRA 10-21-00 (N) 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 2,11 156,46 9,78% 141,16 297,84 

200 INFRA 08-51-00 (N) DEMOUÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 2,35 597,19 9,78% 538,80 1.266,18 

201 CDHU 03.09.060 (N) 
REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, INCLUSIVE 
APOIO 

M 105,37 12,19 9,78% 10,99 1.158,01 

202 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 10,54 12,94 9,78% 11,67 123,00 

203 INFRA 08-58-00 (N) 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÓMERO 
DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR 

M 105,37 1.237,14 9,78% 1.116,19 117.612,94 

204 INFRA 07-14-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 0,15 641,45 9,78% 578,73 86,80 

205 EDIF 04-01-12 (N) TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 4,90 346,10 9,78% 312,26 1.530,07 

206 EDIF 15-01-15 (N) TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 4,90 41,61 9,78% 37,54 183,94 

207 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 79,10 2,86 9,78% 2,58 204,07 

208 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 8,99 42,64 9,78% 38,47 345,84 

SUBTOTAL 12 • METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE PERFIL ELASTOMERICO 122.808,69 

13 METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS, TIPO SP 

13.1 EXECUÇÃO DIURNA 

209 CDHU 11.20.050 
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA 
PISOS 

M 4,40 22,47 9,78% 20,27 89,18 

210 EDIF 17-50-22 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 0,07 249,25 9,78% 224,88 15,74 

211 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 1,66 9,02 9,78% 8,13 13,49 

212 EDIF 17-02-26 MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO M2 1,66 323,18 9,78% 291,58 484,02 

213 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÊM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1,46 2,86 9,78% 2,58 3,76 

214 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,17 42,64 9,78% 38,47 6,53 

13.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

215 CDHU 11.20.050 (N) 
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA 
PISOS 

M 17,57 26,57 9,78% 23,97 421,15 

216 EDIF 17-50-22 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 0,27 269,71 9,78% 243,34 65,70 

217 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 6,61 11,41 9,78% 10,29 68,01 

218 EDIF 17-02-26 (N) MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO M2 6,61 382,15 9,78% 344,78 2.278,99 

219 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÊM DO PRIMER° KM M3XKM 5,82 2,86 9,78% 2,58 15,01 

220 CDHU 05.09.006 TAXA DE DF_STINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,67 42,64 9,78% 38,47 25,77 

SUBTOTAL 13 - METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS, TIPO SP 3.487,35 

14 METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO LOCALIZADA DO PAVIMENTO RÍGIDO 

14.1 EXECUÇÃO DIURNA 

221 INFRA 10-21-00 
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM 

M2 0,21 148,91 9,78% 134,35 28,21 

222 EDIF 17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 2,77 498,51 9,78% 449,77 1.245,86 

223 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 27,63 9,02 9,78% 8,13 224,63 

224 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 27,63 11,93 9,78% 10,76 297,29 
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ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MO 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
MO 

FURAÇÃO PARA ATE 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
225 CDHU 01.21221 COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATE 8MM) 

UN 202,40 15,24 9,78% 13,75 2.783,00 

226 CDHU 01.23.232 FURAÇÃO PARA 12,5MM X 150MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM) UN 221,20 23,03 9,78% 20,77 4.594,32 

227 SPOBRAS CPU-009 LIMPEZA INTERNA DOS FUROS COM JATO DE AR P/ ANCORAGEM M2 1,81 56,32 9,78% 50,81 91,96 

228 INFRA 07-09-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG 54,50 15,84 9,78% 14,29 778,80 

229 INFRA 08-23-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 123,79 18,78 9,78% 16,94 2.097,00 

230 EDIF 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 27,63 20,49 9,78% 18,48 510,60 

231 EDIF 03-40-22 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 345,38 7,76 9,78% 7,00 2.417,66 

232 INFRA 07-15-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 2,77 632,85 9,78% 570,97 1.581,58 

233 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 27,63 2,88 9,78% 2,59 71,56 

234 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 60,79 2,86 9,78% 2,58 156,83 

235 CDHU 32.07.090 JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 
CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIERLENO M 13,82 11,37 9,78% 10,25 141,65 

236 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 6,91 42,64 9,78% 38,47 265,82 

14.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

237 INFRA 10-21-00 (N) CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 
13CM M2 0,81 156,46 9,78% 141,16 114,33 

238 EDIF 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 11,06 593,16 9,78% 535,16 5.918,86 

239 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 110,52 11,41 9,78% 10,29 1.137,25 

240 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 110,52 12,94 9,78% 11,67 1.289,76 

241 CDHU 01.23.221 (N) FURAÇÃO PARA ATE IOMM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATE 8MM) UN 809,60 17,80 9,78% 16,05 12.994,08 

242 CDHU 01.23.232 (N) FURAÇÃO PARA 12,5MM X 150MM EM 
COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM) 

CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE UN 884,80 26,09 9,78% 23,53 20.819,34 

243 SPOBRAS CPU-009 (N) LIMPEZA INTERNA DOS FUROS COM JATO DE AR P/ ANCORAGEM M2 7,24 61,14 9,78% 55,16 399,35 

244 INFRA 07-09-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG 218,00 17,68 9,78% 15,95 3.477,10 

245 INFRA 08-23-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 495,13 19,70 9,78% 17,77 8.798,46 

246 EDIF 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 110,52 25,13 9,78% 22,67 2.505,48 

247 EDIF 03-40-22 (N) TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE M 1.381,51 10,31 9,78% 9,30 12.848,04 

248 INFRA 07-15-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK.20,0MPA M3 11,06 665,89 9,78% 600,78 6.644,62 

249 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 110,52 3,03 9,78% 2,73 301,71 

250 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 243,15 2,86 9,78% 2,58 627,32 

251 CDHU . (N). 32 07090 JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 
CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIERLENO M 55,27 3 43 1 , 9,78% 12,11 669,31

252 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SOLID() EM ATERRO, TIPO INERTE T 27,64 42,64 9,78% 38,47 1.063,31 

SUBTOTAL 14 - METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO LOCALIZADA DO PAVIMENTO RÍGIDO 96.895,09 

15 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM VERNIZ A BASE SOLVENTE. 

15.1 EXECUÇÃO DIURNA 

253 INFRA 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 3.097,40 11,22 9,78% 10,12 31345,68 

254 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 3.097,40 9,02 9,78% 8,13 25.181,86 

255 EDIF 03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 3.097,40 24,93 9,78% 22,49 69.660,52 

256 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 1097,40 2,88 9,78% 2,59 8.022,26 

257 EDIF 03-40-26 LD(AMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 3.097,40 8,95 9,78% 8,07 24.996,01 

258 INFRA 10-25-03 APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS 
(REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM AGUA E SABÃO) M2 3.097,40 58,07 9,78% 52,39 162.272,78 

15.2 EXECUÇÃO NOTURNA 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. Q U A N T . E   UNITÁRIO
RÇO

(R$) 
DESCONTO 

UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

259 INFRA 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 12.389,59 14,75 9,78% 13,30 164.781,54 

260 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 12.389,59 11,41 9,78% 10,29 127.488,88 

261 EDIF 03-40-25 (N) PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 12.389,59 31,73 9,78% 28,62 354.590,06 

262 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 12.389,59 3,03 9,78% 2,73 33.823,58 

263 EDIF 03-40-26 (N) LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 12.389,59 11,51 9,78% 10,38 128.603,94 

2 64 INFRA 10 -25-03 (N) APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS 
(REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM AGUA E SABÃO) M2 12 389 . , 59 68 20 , 9 78% , 61 , 53 762.331 , 47 

SUBTOTAL 15 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM VERNIZ A BASE SOLVENTE. 1.893.098,58 

16 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES / FUNCIONAIS COM TINTA ACRÍLICA 

16.1 EXECUÇÃO DIURNA 

265 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 533,10 9,02 9,78% 8,13 4.334,10 

266 INFRA 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 533,10 11,22 9,78% 10,12 5.394,97 

267 EDIF 03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 533,10 24,93 9,78% 22,49 11.989,41 

268 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 533,10 2,88 9,78% 2,59 1.380,72 

269 EDIF 03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 533,10 8,95 9,78% 8,07 4.302,11 

270 EDIF 15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 533,10 33,45 9,78% 30,17 16.083,62 

16.2 El(ECUÇÃO NOTURNA 

271 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2.132,40 11,41 9,78% 10,29 21.942,39 

272 INFRA 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 2.132,40 14,75 9,78% 13,30 28.360,92 

273 EDIF 03-40-25 (N) PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 2.132,40 31,73 9,78% 28,62 61.029,28 

274 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 2.132,40 3,03 9,78% 2,73 5.821,45 

275 EDIF 03-40-26 (N) LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 2.132,40 11,51 9,78% 10,38 22.134,31 

276 EDIF 15-01-15 (N) TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 2.132,40 41,61 9,78% 37,54 80.050,29 

SUBTOTAL 16 - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES / FUNCIONAIS COM 262.823,57 

17 METODOLOGIA DE REPARO PARA JUNTAS FRIAS 

17.1 EXECUÇÃO DIURNA 

277 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 0,61 9,02 9,78% 8,13 4,95 

278 DNIT 4915694 
LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM 
ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM 
PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE ELÁSTICO A FRIO 

M 10,04 32,58 9,78% 29,39 295,07 

17.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

279 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2,41 11,41 9,78% 10,29 24,79 

280 DNIT 4915694 (N) 
LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM 
ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM 
PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE ELÁSTICO A FRIO 

M 40,16 33,49 9,78% 30,21 1.213,23 

SUBTOTAL 17 - METODOLOGIA DE REPARO PARA JUNTAS FRIAS 1.538,04 

18 METODOLOGIA PARA LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO 

isa EXECUÇÃO DIURNA 

281 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 563,14 9,02 9,78% 8,13 4.578,32 

18.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

282 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2.252,53 11,41 9,78% 10,29 23.178,53 

SUBTOTAL 18.. METODOLOGIA PARA LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO 27.756,85 

19 METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO METALICOS COM DETERIORAÇÃO DA PINTURA DE PROTEÇÃO 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. Q U ANT. UNITÁRIOPRE
(R$) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(123) 

19.1 EXECUÇÃO DIURNA 

283 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,48 14,93 9,78% 13,47 6,46 

284 CDHU 01.21020 LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE ACC) M2 0,48 10,53 9,78% 9,50 4,56 

285 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 0,48 11,93 9,78% 10,76 5,16 

286 SPOBRAS CPU-013 
PINTURA PARA PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE APARELHOS DE APOIO PRIMER E 
RESINA ACRiLICA 

M2 0,48 122,47 9,78% 110,49 53,03 

19.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

287 SINAPI 100717 (N) LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,92 16,47 9,78% 14,85 28,51 

288 CDHU 01.23.020 (N) LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 1,92 14,49 9,78% 13,07 25,09 

289 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 1,92 12,94 9,78% 11,67 22,40 

290 SPOBRAS CPU-013 (N) 
PINTURA PARA PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE APARELHOS DE APOIO PRIMER E 
RESINA ACRÍLICA 

M2 1,92 143,97 9,78% 129,89 249,38 

SUBTOTAL 19 - METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO METÁLICOS COM DETERIORAÇÃO DA PINTURA DE PROTE 394,59 

20 IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS 

20.1 EXECUÇÃO DIURNA 

291 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 130,20 9,02 9,78% 8,13 1.058,52 

292 INFRA 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 130,20 11,22 9,78% 10,12 1.317,62 

293 DNIT 3806407 
PINGADEIRA DE ELASTOMERO PERFIL 40 X 40 MM COM ABA INCLINADA E 
FIXADA COM ADESIVO ESTRUTURAL E PINOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - IYCLUSA A PLATAFORMA 

M 130,20 227,53 9,78% 205,28 26.727,45 

20.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

294 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 520,80 11,41 9,78% 10,29 5.359,03 

295 INFRA 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 520,80 14,75 9,78% 13,30 6.926,64 

296 DNIT 3806407 (N) 
PINGADEIRA DE ELASTOMERO PERFIL 40 X 40 MM COM ABA INCLINADA E 
FIXADA COM ADESIVO ESTRUTURAL E PINOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - D(CLUSA A PLATAFORMA 

M 520,80 229,71 9,78% 207,25 107.935,80 

SUBTOTAL 20 - IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS 149.325,06 

21 PINTURA DO PASSEIO . PASSEIO 

21.1 EXECUÇÃO DIURNA 

297 EDIF 17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 130,20 9,02 9,78% 8,13 1.058,52 

298 CDHU 33.06.020 ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 130,20 31,17 9,78% 28,12 3.661,22 

21.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

299 EDIF 17-04-14 (N) LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 520,80 11,41 9,78% 10,29 5.359,03 

300 CDHU 33.06.020 (N) ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 520,80 43,04 9,78% 38,83 20.222,66 

SUBTOTAL 21 - PINTURA DO PASSEIO - PASSEIO 30.301,43 

22 METODOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

22.1 EXECUÇÃO NOTURNA 

301 CDHU 70.02.014 (N) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA  A QUENTE POR 
ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS M2 55,78 112,66 9,78% 101,64 5.669,47 

302 CDHU 70.06.012 (N) TACHA TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVA UN 33,00 32,37 9,78% 29,20 963,60 

SUBTOTAL 22. METODOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 6.633,07 

23 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS SOBRE 0 TABULEIRO - APLICAÇÃO DE CONCRETO 

23.1 EXECUÇÃO DIURNA 

303 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 0,13 9,02 9,78% 8,13 1,05 

304 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM )ATO DE AR COMPRIMIDO M2 0,13 11,93 9,78% 10,76 1,39 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
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1-J)011ras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

305 EDIF 17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,01 303,52 9,78% 273,84 2,73 

306 CDHU 11.20.120 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

M3 0,01 13.383,24 9,78% 12.074,83 120,74

307 INFRA 06-68-03 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, 
PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") 

M 0,24 53,58 9,78% 48,34 11,60 

308 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 0,02 2,88 9,78% 2,59 0,05 

309 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 0,05 2,86 9,78% 2,58 0,12 

310 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,01 42,64 9,78% 38,47 0,38 

.2 EICOMICAO NOTURNA 

311 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 0,52 11,41 9,78% 10,29 5,35 

312 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 0,52 12,94 9,78% 11,67 6,06 

313 EDIF 17-50-20 (N) DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,01 416,13 9,78% 375,44 3,75 

314 CDHU 11.20.120 (N) 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

m3 0,01 14.558,11 9,78% 13.134,84 131,34 

315 INFRA 06-68-03 (N) 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, 

.. 
PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") 

ri
0,96 65,08 9,78% 58,71 56,36 

316 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 0,06 3,03 9,78% 2,73 0,16 

317 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 0,18 2,86 9,78% 2,58 0,46 

318 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,03 42,64 9,78% 38,47 1,15 

SUBTOTAL 23 - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SAFUETAS SOBRE 0 TABULEIRO - APLICAÇÃO DE CONCRETO 342,69 

24 PROLONGAMENTO DE BUZINOTES 

24.1 EXECUÇÃO DIURNA 

319 INFRA 10-17-00 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 0,48 9,02 9,78% 8,13 3,90 

320 SPOBRAS CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JAM DE AR COMPRIMIDO M2 0,48 11,93 9,78% 10,76 5,16 

321 EDIF 17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,01 303,52 9,78% 273,84 2,73 

322 CDHU 11.20.120 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

M3 0,01 13.383,24 9,78% 12.074,83 120,74 

323 INFRA 06-68-03 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, 
PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") 

M 0,88 53,58 9,78% 48,34 42,53 

324 INFRA 10-15-00 CURA QUÍMICA M2 0,06 2,88 9,78% 2,59 0,15 

325 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 0,05 2,86 9,78% 2,58 0,12 

326 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,01 42,64 9,78% 38,47 0,38 

24.2 EXECUÇÃO NOTURNA 

327 INFRA 10-17-00 (N) HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 1,91 11,41 9,78% 10,29 19,65 

328 SPOBRAS CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 1,91 12,94 9,78% 11,67 22,28 

329 EDIF 17-50-20 (N) DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,01 416,13 9,78% 375,44 3,75 

330 CDHU 11.20.120 (N) 
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTRÓPICA), 
BICOMPONENTE 

M3 0,01 14.558,11 9,78% 13.134,84 131,34 

331 INFRA 06-68-03 (N) 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, 
PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4") 

M 3,52 65,08 9,78% 58,71 206,65 

332 INFRA 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2 0,22 3,03 9,78% 2,73 0,60 

333 INFRA 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 0,18 2,86 9,78./o 2,58 0,46 

334 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 0,03 42,64 9,78% 38,47 1,15 

SUBTOTAL 24 - PROLONGAMENTO DE BUZINOTES 561,59 

25 LIMPEZA DE OBRA 

25.1 EXECUÇÃO NOTURNA 

335 SPOBRAS CPU-025 (N) LIMPEZA DE OBRA COM CAMINHÃO TANQUE M2 16.551,20 1,88 9,78% 1,69 27.971,52 

ZapSign ebc67bbb-1e48-4132-a0ea-b9c0c0a78c9f. Documento assinlegghltSrmitimte, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 



ORIGEM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LOTE 56 - VIADUTO NOVE DE JULHO E VIADUTO JACAREI - SEI 
7910.2022/0000976-7 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: SETEMBRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

DESCONTO 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

SUBTOTAL 25 - LIMPEZA DE OBRA 27.971,52 

PREÇO TOTAL 14.056.405,78 
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