
OUCAE | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

LEIS MUNICIPAIS 13.260/2001, 

15.416/2011 e 17.541/2020

75ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO GRUPO DE GESTÃO

07 MAIO 2025



EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Portaria SGM 115, de 15 de abril de 2025 designa na qualidade de
suplente para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada, como representante da Subprefeitura
Regional Jabaquara, a senhora Rosane da Silva Souza;

III. Aprovação da ata: 74ª Reunião Ordinária (05/02/2025) e 14ª Reunião
Extraordinária (17/03/2025) do Grupo de Gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada;

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; 

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

c. HIS Grupo 2/ Projeto; 

d. HIS Grupo 3/ Projeto; 

e. Trabalho Social realizado no trimestre.



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - CEPAC



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - CEPAC



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Processos em andamento - 23 / 04/ 2025

SETOR Interessado SEI
Data de início 

PA
Solicitação Etapa

Brooklin Anarob Consult. Imob. Ltda. 7810.2025/0000079-6 16/01/2025 Modif. Uso terreno ≤1000m² Comunique-se

Marginal Aveiro Incorporações Ltda 7810.2025/0000284-5 28/02/2025 Alteração Certidão AE-011/2015 Em Analise

Marginal JHSF Incorporações Ltda 7810.2025/0000385-0 21/03/2025 Vinculação ACA Em analise

Chucri Portland Incorporadora Ltda 7810.2025/0000511-9 15/04/2025 Alteração de Certidão AE 001/25 Em Analise

Chucri Portland Incorporadora Ltda 7810.2025/0000518-6 15/04/2025 Alteração de Certidão AE-001/2025 Em Analise

Chucri Portland Incorporadora 7810.2025/0000522-4 15/04/2025 Alteração de Certidão AE-001/2025 Em Analise

Chucri Portland Incorporadora 7810.2025/0000528-3 15/04/2025 Alteração de Certidão AE-001/2025 Em Analise



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II. a. QUADRO FINANCEIRO; 

Receitas 4.629.632.615   
Leilão de CEPAC 3.461.450.058             

Cepac Colocações Privadas 55.030.820                  

Receita Financeira Líquida 1.209.951.868             

 Decreto 57.380/2016 (13/out/16) 

e Portarias  
96.800.131                  

Despesas 3.946.881.331   

Saldo 682.751.283      

 Desvinculação de Receitas

 30% das receitas liquidas financeiras 

 Até Nov/24  Até Jan/25 

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495    605.465.495     

Complexo Viário Real Parque - Ponte Estaiada (Octávio Frias Filho) 342.931.282              342.931.282               

192.973.452              192.973.452               

     Desapropriações 20.878.102                20.878.102                 

Sistema Viário de Apoio Corredor Berrini 11.959.112                11.959.112                 

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 36.723.547                36.723.547                 

Habitação de Interesse Social

     Jd.Edite I, Corruíras, Iguaçu, Gutemberg, Áreas 03, 18 e 46 (LOTE 1), Jd.Edite II



INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO

 EXECUTADO

Acumulado até

Nov/24 

 EXECUTADO

Acumulado até

Jan/25 

(A) 

 Evolução em 

relação ao 

período anterior 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

3.338.403.336    3.341.415.836     3.012.500               3.356.866.563     6.698.282.399    

Prolongamento Av. Jornalista Roberto Marinho (viário) 886.498.189              886.743.767               245.579                       2.421.030.996            3.307.774.763           

Estudos, Planos e Projetos da OU 32.163.445                32.163.445                 -                               969.659                      33.133.104                

Gerenciamento e fiscalização (Lotes 1 a 5) 72.677.422                72.677.422                 -                               52.111.985                 124.789.407              

Via Parque - Projeto e Obras 305.034.469              305.264.745               230.276                       336.006.322               641.271.067              

Via Parque - Desapropriações 397.311.674              397.326.976               15.302                         176.404.638               573.731.614              

Túnel - Projeto e Obras SUSPENSO 78.238.775                78.238.775                 -                               1.698.488.025            1.776.726.800           

Túnel - Desapropriações SUSPENSO 1.072.405                  1.072.405                   -                               157.050.367               158.122.771              

HIS 761.240.087              763.755.361               2.515.273                    410.535.065               1.174.290.426           

Obras 291.861.921              291.861.921               -                               395.886.820               687.748.742              

Lotes 1 a 4 196.131.890              196.131.890               -                               395.428.749               591.560.639              

Conjunto Estevão Baião 95.730.031                95.730.031                 -                               458.071                      96.188.102                

Desapropriações 337.408.049              338.969.368                                   1.561.319 6.274.656                   345.244.024              

Investigação ambiental 205.557                     205.557                      -                               994.443                      1.200.000                  

Gerenciamento 64.534.910                64.991.065                 456.155                       2.517.245                   67.508.310                

Projetos e Gerenciamento técnico de obras 30.874.245                31.233.680                                        359.435 1.019.627                   32.253.307                

Trabalho técnico social 33.660.665                33.757.385                 96.720                         1.497.618                   35.255.003                

Auxílio aluguel 67.229.650                67.727.450                 497.800                       4.861.900                   72.589.350                

Prolongamento Av. Chucri Zaidan e Ponte Laguna 1.020.539.184           1.020.587.363            48.179                         192.238.535               1.212.825.899           

Estudos, planos e projetos 19.497.734                19.497.734                 -                               2.934.109                   22.431.843                

Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx 532.202.190              532.202.190               -                               182.791.568               714.993.758              

Desapropriações 447.826.069              447.874.249               48.179                         4.739.780                   452.614.029              

Eletropaulo - remanejamento de redes 21.013.190                21.013.190                 -                               1.773.079                   22.786.269                

Parque do Chuvisco 34.653.231                34.653.231                 -                               3.563.238                   38.216.470                

Obras 14.890.314                14.890.314                 -                               3.563.238                   18.453.552                

Desapropriações 19.762.917                19.762.917                                                  -   -                             19.762.917                

Metrô - aporte de recursos para Linha 17 Ouro SUSPENSO 390.109.364              390.109.364               -                               109.890.636               500.000.000              

Taxas de Administração/Remunerações  (São Paulo Obras, SP 

Urbanismo, Outros Agentes)
245.363.280              245.566.749               203.468                       219.608.093               465.174.842              



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

II. a. QUADRO FINANCEIRO; 
INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS  A EXECUTAR TOTAL

1.455.098.393 1.455.098.393 
HIS  -  Projetos e obras SEHAB/COHAB 516.375.124               516.375.124              

Grupos 2 e 3 516.375.124               516.375.124              

Vias Locais do Brooklin 819.500.000               819.500.000              

Estudos, Planos e Projetos 15.500.000                 15.500.000                

Desapropriações 513.000.000               513.000.000              

Obras 291.000.000               291.000.000              

Drenagem da Bacia do Cordeiro 24.029.916                 24.029.916                

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, 

Outros Agentes)
95.193.353                 95.193.353                

TOTAIS 3.942.226.894 3.946.881.331  3.012.500          4.811.964.956 8.758.846.287 

EXECUTADO A EXECUTAR TOTAL

 EXECUTADO

Acumulado até

Nov/24 

 EXECUTADO

Acumulado até

Jan/25 

(A) 

 Evolução em 

relação ao 

período anterior 

 A EXECUTAR

(B) 

 TOTAL

(A+B) 

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495    605.465.495     -                      -                     605.465.495    

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO 3.338.403.336 3.341.415.836  3.012.500          3.356.866.563 6.698.282.399 

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS -                     -                      -                      1.455.098.393 1.455.098.393 

TOTAL 3.943.868.831 3.946.881.331  3.012.500          4.811.964.956 8.758.846.287 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



Exercício: 2024

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2024

Órgão: 29 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

Unidade: 30 Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

Agrupado por: Projeto

 Projeto                                                                                                               Orçamento Inicial (a)

Orçamento Atualizado (b) 

Reservado (c) Empenhado até 

o mês (d) 

Liquidado até 

o mês (f) 

Pago até o mês 

(h) 

Não liquidado a 

pagar

(N = d - f)

1099                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Construção de Corredores de Ônibus                                                                            1.000,00 

1241                        30.740.842,00       7.600.033,98       7.600.033,98        488.450,39           411.659,06       7.111.583,59 

Desenvolvimento de Estudos, Projetos  e  Instrumentos de 

Políticas Urbanas                                                     

                       30.740.842,00 

3350                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas  Públicas                                                                                    1.000,00 

3354                     206.052.206,00     30.289.968,02     30.289.968,02     9.074.645,14       9.074.577,07     21.215.322,88 

Construção de Unidades Habitacionais                                                                            210.712.206,00 

3662                          8.080.506,00       1.424.712,62       1.424.712,62        179.445,98           148.438,71       1.245.266,64 

Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de  Ações 

Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPACs                               

                         8.080.506,00 

3742                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos                                                                          1.000,00 

5013                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenções no Sistema de Drenagem                                                                                                      1.000,00 

5100                        68.649.646,00     83.868.409,83     83.868.409,83     5.829.721,96       5.829.721,96     78.038.687,87 

Intervenções no Sistema Viário                                                                                           114.824.040,75 

Total dos Projetos                                                                                                    313.527.200,00   123.183.124,45   123.183.124,45  15.572.263,47     15.464.396,80   107.610.860,98 

364.361.594,75 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária                                                                                                 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)





EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



Exercício: 2025

Mês: MARÇO - Ano: 2025

Órgão: 29 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

Unidade: 30 Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

Agrupado por: Projeto

 Projeto                                                                                                               Orçamento Inicial (a)

Orçamento Atualizado (b) 

Reservado (c) Empenhado até 

o mês (d) 

Liquidado até 

o mês (f) 

Pago até o mês 

(h) 

Não liquidado a 

pagar

(N = d - f)

1099                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Construção de Corredores de Ônibus                                                                            1.000,00 

1241                        44.178.948,00     13.498.605,22     13.498.605,22 0,00 0,00     13.498.605,22 

Desenvolvimento de Estudos, Projetos  e  Instrumentos de 

Políticas Urbanas                                                     

                       44.178.948,00 

3350                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas  Públicas                                                                                    1.000,00 

3354                     104.468.272,00     45.259.498,80     38.065.021,72     1.743.243,85       1.087.972,02     36.321.777,87 

Construção de Unidades Habitacionais                                                                            104.468.272,00 

3662                        11.234.616,00       7.540.664,67       7.540.664,67            4.835,19               4.835,19       7.535.829,48 

Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de  Ações 

Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPACs                               

                       11.234.616,00 

3742                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos                                                                          1.000,00 

5013                                  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervenções no Sistema de Drenagem                                                                                                      1.000,00 

5100                     187.780.336,00     48.264.608,60     41.150.949,38        169.419,88           165.854,88     40.981.529,50 

Intervenções no Sistema Viário                                                                                           187.780.336,00 

Total dos Projetos                                                                                                    347.666.172,00   114.563.377,29   100.255.240,99     1.917.498,92       1.258.662,09     98.337.742,07 

                    347.666.172,00 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária                                                                                                 



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



Apresentação ao Grupo Gestor da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

75ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
GRUPO DE GESTÃO                                                 
MAIO/2025



HIS-41 

ACOMPANHAMENTO (FÍSICO)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO
INSTALAÇÃO DOS AZULEJOS
ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS



INFORMAÇÕES GERAIS DESCRIÇÃO %

VALOR CONTRATO P0 R$ 16.703.231,68 100 %

VALOR CONTRATO COM REAJUSTE

VALOR MEDIDO P0 R$ 2.640.808,67 15,81 %

VALOR MEDIDO REAJUSTE

DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO FEVEREIRO - 2025

PRAZO DE EXECUÇÃO 14 MESES (em andamento 
aditivo contratual)

HIS-41 

INFORMAÇÕES GERAIS



HIS-27 

ACOMPANHAMENTO (FÍSICO)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

JANELAS DAS SALAS ATÉ O 10° PAVIMENTO
JANELAS DAS ÁREA DE SERVIÇOS
JUNTAS DE DILATAÇÃO
FIAÇÃO ELÉTRICA EM APTOS PCD ATÉ O 6° PAVIMENTO
GUARNIÇÕES DE PORTAS ATÉ O 10° PAVIMENTO



INFORMAÇÕES GERAIS DESCRIÇÃO %

VALOR CONTRATO P0 R$ 9.687.536,09 100 %

VALOR CONTRATO COM REAJUSTE

VALOR MEDIDO P0 R$ 1.612.347,78 16,64 %

VALOR MEDIDO REAJUSTE

DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO FEVEREIRO- 2025

PRAZO DE EXECUÇÃO 14 MESES (em andamento 
aditivo contratual)

HIS-27 

INFORMAÇÕES GERAIS



PROSPOSTA DE ADITIVO

ATUALIZADA

HIS-27 E HIS-41 

13,20%

DESCRIÇÃO TOTAL CONTRATO TOTAL EXECUTADO TOTAL TA - 1 TOTAL CONTRATO + TA -1 

HIS - 27 9.687.536,09 1.612.347,78 869.073,08 10.556.609,17

HIS - 41 16.703.231,68 2.640.808,67 2.614.703,03 19.317.934,71

TOTAL 26.390.767,77 4.253.156,45 3.483.776,11 29.874.543,88

CONTRATO HIS 41 e HIS 27 

( 028/SPOBRAS/2024 )



PROCESSO SEI 7910.2023/0002240-4

Situação atual: resolução aprovada na última reunião GG, aguarda liberação orçamentária 2025, tramitando ações possíveis em paralelo

para viabilizar em breve publicação do edital de licitação

Objeto: Elaboração de material técnico preparatório e a realização do procedimento licitatório, no âmbito da Operação Urbana Consorciada

Água Espraiada - OUCAE, visando à contratação de empresa especializada em arquitetura, engenharia e urbanismo, para elaboração e

complementação de projetos nas etapas de Projetos Básico e Executivo das disciplinas de arquitetura, estrutura e projetos complementares

para Construção de Habitação de Interesse Social – HIS Áreas 44 e 45.

Valor: R$ 6.255.509,78 ( área 44: R$ 2.967.247,04 + área 45: R$ 3.288.262,74 )

(Data Base de janeiro/2024 - sem desoneração)

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias corridos e o Prazo de vigência de 180 (vento e oitenta) dias corridos, para ambas as áreas.

INFOS E RESUMO

HIS-44 E HIS-45 



• HIS-025

Formalizada a transferência para PPP COHAB via SEI n° 7910.2023/0001769-9.

• HIS-08, HIS-65A, HIS-66, HIS-32, HIS-40, HIS-49, HIS-50, HIS-51, HIS-53

Material para licitação de projetos e ambiental em fase final. HIS 08 e 66 - 7910.2024/0000880-2; HIS 32 - 7910.2024/0000881-0; HIS 51 e 53 -

7910.2024/0000882-9; HIS 49 e 50 - 7910.2024/0000883-7; HIS 40 e 65A - 7910.2024/0000884-5.

INFORMAÇÕES

DEMAIS HIS GRUPO 01 (SP-OBRAS) 



PROLONGAMENTO

AV. ROBERTO MARINHO



PROLONGAMENTO

AV. ROBERTO MARINHO



PROLONGAMENTO

VIA PARQUE E TÚNEL

AV. ROBERTO MARINHO



CANTEIRO DE OBRAS

PRAÇA ALEXANDRE MOREIRA NETO

Fotos do Local

CORREDOR CHUCRI ZAIDAN



ESGOTAMENTO DE ÁGUA DOS EMBOQUES

LAGUNA E MORUMBI

Fotos do Local

CORREDOR CHUCRI ZAIDAN



FUNDAÇÃO

RAMPA CICLOVIÁRIA PONTE LAGUNA

Fotos do Local

CORREDOR CHUCRI ZAIDAN



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



ABRIL/25

ÁREA PROCESSO CONTRATO CONTRIBUINTES
ÁREA 

TERRENO
REVISADO STATUS DA OCUPAÇÃO IMISSÃO NA POSSE

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO
SITUAÇÃO

01 7610.2021/0001552-7 045/2022
089.086.0758-7

1531,36m² 92
desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL não

PROJETO FINALIZADO,

CONTRATO ENCERRADO.

HÁ PAGAMENTO DEA.

APROVADO EM SMUL.

VINCULAÇÃO PPP, PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

02 7610.2021/0001561-6 028/2022 089.085.0036-7 803,43m² 10
desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO 

(7610.2022/0003559-7)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA 

04 7610.2021/0001562-4 030/2022
089.094.0009-9

089.096.0010-2
2878,45m² 167

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada - área 

encharcada (brejo) imóvel 

em ruínas e erosão junto a 

calçada (via pública). 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003070-0)

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003560-0).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

SOLICITAR IMISSÃO NA POSSE 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

05 7610.2021/0001563-2 031/2022

089.096.0017-9

089.096.0018-7

089.096.0078-0

2472,56m² 134
área parcialmente utilizada - 

Associação Recicla São Paulo
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003561-9)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

                       OUCAE - GRUPO 2 - COHAB-SP

N° UH



07 7610.2021/0001564-0 032/2022 089.167.0019-1 1184,06m² 56
área possui construção em 

alvenaria e automóveis
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003562-7)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

13  7610.2021/0001565-9 046/2022

089.190.0513-3

089.190.0020-4

089.190.0021-2
3001,38m² 196

desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003563-5).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA 

15 7610.2021/0001566-7 033/2022
091.211.0026-8

091.211.0027-6
811,38m² 49

desocupada, apenas com 

reservatório de água
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003565-1)

 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO (HÁ INDENIZATÓRIO E 

DEA).

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS. 

16 7610.2021/0001567-5 034/2022 091.214.0003-2 3369,14m² 88
área possui construção em 

alvenaria e automóveis
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003566-0) 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

17 7610.2021/0001568-3 027/2022

091.214.0030-1

091.214.0028-8

091.214.0029-6

091.214.0001-6

1588,00m² 32

SEM ACESSO

área ocupada por escolinha 

de futebol. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003086-6)
não

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

19 7610.2021/0001569-1 035/2022
091.200.0019-7

091.200.0018-9
2466,35m² 118

área possui construção em 

alvenaria e automóveis - 

Utilizada pela escola de

samba Flor de Lis

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

HÁ PAGAMENTO INDENIZATÓRIO E 

DEA

PROTOCOLADO EM SMUL.



20 7610.2021/0001570-5 036/2022 091.411.0017-4 2482,08m² 148

SEM ACESSO.

área ocupada por 

construções de alvenaria e 

automóveis. Presença de 

materiais de construção. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003103-0)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

21 7610.2021/0001596-9 037/2022

091.170.0004-1

091.170.0003-3

091.170.0053-1

091.170.0054-8

1333,85m² 41

SEM ACESSO.

área ocupada por moradias 

(viela). 

POSSE PARCIAL

(7610.2024/0003104-8)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

22 7610.2021/0001597-7 038/2022
091.168.0009-5

091.168.0005-2
1209,71m² 34

área utilizada pela AAVIC - 

Associação dos Amigos da 

Vila Campestre

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

23  7610.2021/0001598-5 029/2022
091.449.0005-8

091.449.0006-6
444,78m² 12

área desocupada - presença 

de entulho e imóvel em 

ruínas

POSSE TOTAL não

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA.

29 7610.2021/0001599-3 039/2022
091.371.0040-8

091.371.0041-6
1200,00m² 63

área parcialmente utilizada 

por moradia
POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

30 7610.2021/0001600-0 040/2022

091.089.0016-7

091.089.0067-1

091.089.0015-9

091.089.0073-6

3039,14m² 166
SEM ACESSO.

área ocupada por moradias. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003106-4)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

31 7610.2021/0001601-9 047/2022
091.088.0016-2

091.088.0073-1
4550,74m² 200

área parcialmente utilizada 

pela Escola de Samba 

Lavapés

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)



33  7610.2021/0001602-7 048/2022

091.078.0050-9

091.078.0051-7

091.078.0052-5

091.078.0017-7

2089,58m² 106

SEM ACESSO

área ocupada pela Escola de 

Samba Barroca Zona Sul

POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003567-8).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO ENCERRADO.

  DECISÃO DO TJSP JUNTO À PMSP.

(6011.2018/0000176-9).

SOLICITAR ACESSO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

34 7610.2021/0001603-5 041/2022

091.324.0157-4

091.324.0085-3 936,47m² 41

área utilizada por barracão 

de escola de Samba Portela 

e construção em ruínas

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

35 7610.2021/0001604-3 042/2022

091.083.0007-0

091.083.0008-9

091.083.0009-7

091.083.0010-0

091.083.0011-9

091.083.0012-7

091.083.0013-5

091.083.0017-8

091.083.0002-1

2384,85m² 112
área utilizada por moradias e 

comércio
POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

43 7610.2021/0001605-1 043/2022 172.312.0503-7 2660,47m² 140

área possui construção em 

alvenaria e automóveis - 

Pátio da Subprefeitura

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

HÁ PAGAMENTO INDENIZATÓRIO E 

DEA

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)

61 7610.2021/0001606-0 044/2022

091.206.0019-4

091.206.0037-2

091.206.0026-7

091.206.0015-3

091.206.0018-6

091.206.0017-8

091.206.0016-1

091.206.0007-0

3194,55m² 123

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada por moradias e 

comércio.

POSSE PARCIAL

(7610.2024/0003116-1)

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003568-6).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

SOLICITAR IMISSÃO NA POSSE 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

62 7610.2021/0001607-8 049/2022

091.411.0001-8

091.411.0005-0

091.411.0007-7

091.411.0006-9

091.411.0004-2

091.411.0003-4

091.411.0002-6

3783,16m² 153

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada por moradias e 

comércio

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003119-6)
não

PROJETO EM EXECUÇÃO, 

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

2281TOTAL DE UNIDADES



ABRIL/25

ÁREA PROCESSO CONTRATO Contribuintes
ÁREA 

TERRENO
REVISADO STATUS DA OCUPAÇÃO IMISSÃO NA POSSE

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO
SITUAÇÃO

13  7610.2021/0001565-9 046/2022

089.190.0513-3

089.190.0020-4

089.190.0021-2
3001,38m² 196

desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003563-5).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA 

19 7610.2021/0001569-1 035/2022
091.200.0019-7

091.200.0018-9
2466,35m² 118

área possui construção em 

alvenaria e automóveis - 

Utilizada pela escola de

samba Flor de Lis

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

HÁ PAGAMENTO INDENIZATÓRIO E 

DEA

PROTOCOLADO EM SMUL.

22 7610.2021/0001597-7 038/2022
091.168.0009-5

091.168.0005-2
1209,71m² 34

área utilizada pela AAVIC - 

Associação dos Amigos da 

Vila Campestre

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

29 7610.2021/0001599-3 039/2022
091.371.0040-8

091.371.0041-6
1200,00m² 63

área parcialmente utilizada 

por moradia
POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

                       OUCAE - GRUPO 2 - COHAB-SP

                        PROJETOS EM EXECUÇÃO 

N° UH



31 7610.2021/0001601-9 047/2022
091.088.0016-2

091.088.0073-1
4550,74m² 200

área parcialmente utilizada 

pela Escola de Samba 

Lavapés

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)

34 7610.2021/0001603-5 041/2022

091.324.0157-4

091.324.0085-3 936,47m² 41

área utilizada por barracão 

de escola de Samba Portela 

e construção em ruínas

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

35 7610.2021/0001604-3 042/2022

091.083.0007-0

091.083.0008-9

091.083.0009-7

091.083.0010-0

091.083.0011-9

091.083.0012-7

091.083.0013-5

091.083.0017-8

091.083.0002-1

2384,85m² 112
área utilizada por moradias e 

comércio

POSSE TOTAL
não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

43 7610.2021/0001605-1 043/2022 172.312.0503-7 2660,47m² 140

área possui construção em 

alvenaria e automóveis - 

Pátio da Subprefeitura

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

HÁ PAGAMENTO INDENIZATÓRIO E 

DEA

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)

62 7610.2021/0001607-8 049/2022

091.411.0001-8

091.411.0005-0

091.411.0007-7

091.411.0006-9

091.411.0004-2

091.411.0003-4

091.411.0002-6

3783,16m² 153

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada por moradias e 

comércio

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003119-6)
não

PROJETO EM EXECUÇÃO, 

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

1057TOTAL DE UNIDADES



ABRIL/25

ÁREA PROCESSO CONTRATO Contribuintes
ÁREA 

TERRENO
REVISADO STATUS DA OCUPAÇÃO IMISSÃO NA POSSE

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO
SITUAÇÃO

02 7610.2021/0001561-6 028/2022 089.085.0036-7 803,43m² 10
desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO 

(7610.2022/0003559-7)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA 

04 7610.2021/0001562-4 030/2022
089.094.0009-9

089.096.0010-2
2878,45m² 167

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada - área 

encharcada (brejo) imóvel 

em ruínas e erosão junto a 

calçada (via pública). 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003070-0)

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003560-0).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

SOLICITAR IMISSÃO NA POSSE 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

05 7610.2021/0001563-2 031/2022

089.096.0017-9

089.096.0018-7

089.096.0078-0

2472,56m² 134
área parcialmente utilizada - 

Associação Recicla São Paulo
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003561-9)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

07 7610.2021/0001564-0 032/2022 089.167.0019-1 1184,06m² 56
área possui construção em 

alvenaria e automóveis
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003562-7)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

                       OUCAE - GRUPO 2 - COHAB-SP

                        NOVAS LICITAÇÕES

N° UH



15 7610.2021/0001566-7 033/2022
091.211.0026-8

091.211.0027-6
811,38m² 49

desocupada, apenas com 

reservatório de água
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003565-1)

 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO (HÁ INDENIZATÓRIO E 

DEA).

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS. 

16 7610.2021/0001567-5 034/2022 091.214.0003-2 3369,14m² 88
área possui construção em 

alvenaria e automóveis
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003566-0) 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

17 7610.2021/0001568-3 027/2022

091.214.0030-1

091.214.0028-8

091.214.0029-6

091.214.0001-6

1588,00m² 32

SEM ACESSO

área ocupada por escolinha 

de futebol. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003086-6)
não

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

20 7610.2021/0001570-5 036/2022 091.411.0017-4 2482,08m² 148

SEM ACESSO.

área ocupada por 

construções de alvenaria e 

automóveis. Presença de 

materiais de construção. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003103-0)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

21 7610.2021/0001596-9 037/2022

091.170.0004-1

091.170.0003-3

091.170.0053-1

091.170.0054-8

1333,85m² 41

SEM ACESSO.

área ocupada por moradias 

(viela). 

POSSE PARCIAL

(7610.2024/0003104-8)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.



23  7610.2021/0001598-5 029/2022
091.449.0005-8

091.449.0006-6
444,78m² 12

área desocupada - presença 

de entulho e imóvel em 

ruínas

POSSE TOTAL não

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA.

30 7610.2021/0001600-0 040/2022

091.089.0016-7

091.089.0067-1

091.089.0015-9

091.089.0073-6

3039,14m² 166
SEM ACESSO.

área ocupada por moradias. 

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003106-4)
não

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

33  7610.2021/0001602-7 048/2022

091.078.0050-9

091.078.0051-7

091.078.0052-5

091.078.0017-7

2089,58m² 106

SEM ACESSO

área ocupada pela Escola de 

Samba Barroca Zona Sul

POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003567-8).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO ENCERRADO.

  DECISÃO DO TJSP JUNTO À PMSP.

(6011.2018/0000176-9).

SOLICITAR ACESSO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

61 7610.2021/0001606-0 044/2022

091.206.0019-4

091.206.0037-2

091.206.0026-7

091.206.0015-3

091.206.0018-6

091.206.0017-8

091.206.0016-1

091.206.0007-0

3194,55m² 123

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada por moradias e 

comércio.

POSSE PARCIAL

(7610.2024/0003116-1)

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003568-6).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO EM RESCISÃO, SEM 

PRODUTOS ENTREGUES.

SOLICITAR IMISSÃO NA POSSE 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

1132TOTAL DE UNIDADES

OBSERVAÇÃO:

ÁREA 23 - POSSIBILIDADE DE LICITAÇÃO SEMI-INTEGRADA ( PROJETO EXECUTIVO + OBRA)



ABRIL/25

ÁREA PROCESSO CONTRATO Contribuintes
ÁREA 

TERRENO
REVISADO STATUS DA OCUPAÇÃO IMISSÃO NA POSSE

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO
SITUAÇÃO

01 7610.2021/0001552-7 045/2022
089.086.0758-7

1531,36m² 92
desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL não

PROJETO FINALIZADO,

CONTRATO ENCERRADO.

HÁ PAGAMENTO DEA.

APROVADO EM SMUL.

VINCULAÇÃO PPP, PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

13  7610.2021/0001565-9 046/2022

089.190.0513-3

089.190.0020-4

089.190.0021-2
3001,38m² 196

desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003563-5).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA 

15 7610.2021/0001566-7 033/2022
091.211.0026-8

091.211.0027-6
811,38m² 49

desocupada, apenas com 

reservatório de água
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003565-1)

 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO (HÁ INDENIZATÓRIO E 

DEA).

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA.

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS. 

                       OUCAE - GRUPO 2 - COHAB-SP

                        PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

N° UH



29 7610.2021/0001599-3 039/2022
091.371.0040-8

091.371.0041-6
1200,00m² 63

área parcialmente utilizada 

por moradia
POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)

31 7610.2021/0001601-9 047/2022
091.088.0016-2

091.088.0073-1
4550,74m² 200

área parcialmente utilizada 

pela Escola de Samba 

Lavapés

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)

43 7610.2021/0001605-1 043/2022 172.312.0503-7 2660,47m² 140

área possui construção em 

alvenaria e automóveis - 

Pátio da Subprefeitura

POSSE TOTAL não

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ NOVEMBRO/25.

HÁ PAGAMENTO INDENIZATÓRIO E 

DEA

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO INTERESSE PELA 

DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5)

62 7610.2021/0001607-8 049/2022

091.411.0001-8

091.411.0005-0

091.411.0007-7

091.411.0006-9

091.411.0004-2

091.411.0003-4

091.411.0002-6

3783,16m² 153

POSSÍVEL ACESSO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO 

DE SIURB.

área ocupada por moradias e 

comércio

SEM IMISSÃO NA POSSE

(7610.2024/0003119-6)
não

PROJETO EM EXECUÇÃO, 

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

AGUARDANDO VINCULAÇÃO PPP, 

PELA DIPFH.

(7810.2023/0001383-5)



ABRIL/25

ÁREA PROCESSO CONTRATO Contribuintes
ÁREA 

TERRENO
REVISADO STATUS DA OCUPAÇÃO IMISSÃO NA POSSE

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO DO SOLO
SITUAÇÃO

02 7610.2021/0001561-6 028/2022 089.085.0036-7 803,43m² 10
desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO 

(7610.2022/0003559-7)

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

13  7610.2021/0001565-9 046/2022

089.190.0513-3

089.190.0020-4

089.190.0021-2
3001,38m² 196

desocupada, apenas com 

construção em ruínas
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003563-5).

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25). 

PROJETO EM EXECUÇÃO,

CONTRATO ATÉ SETEMBRO/25.

PROTOCOLADO EM SMUL.

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

15 7610.2021/0001566-7 033/2022
091.211.0026-8

091.211.0027-6
811,38m² 49

desocupada, apenas com 

reservatório de água
POSSE TOTAL

SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO

(7610.2022/0003565-1)

 

COHAB FARÁ OS SERVIÇOS 

(JUNHO/25).

CONTRATO EM RESCISÃO, 

AGUARDANDO LIQUIDAÇÃO DE 

PAGAMENTO (HÁ INDENIZATÓRIO E 

DEA).

DEMONSTRADO DESINTERESSE 

PELA DIPFH; ATUALIZAR SEI.

(7810.2023/0001383-5).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, 

APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS AMBIENTAIS.

23  7610.2021/0001598-5 029/2022
091.449.0005-8

091.449.0006-6
444,78m² 12

área desocupada - presença 

de entulho e imóvel em 

ruínas

POSSE TOTAL não

CONTRATO RESCINDIDO 

(CADIN).

REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.

                       OUCAE - GRUPO 2 - COHAB-SP

                        NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA

N° UH



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



(OUCAE) HIS GRUPO 3/FASE 1 e 2
ANDAMENTO DOS TRABALHOS

MAIO/2025



HIS GRUPO 3 - SETORES JABAQUARA, AMERICANÓPOLIS, ZEIS e BROOKLIN

DIS 09 e 10

DIS 06

DIS 11 e 12

DIS 47 e 48

DIS 26
DIS 39 DIS 36,37 e 38

DIS 56A/B

DIS 55A/B

DIS 60

DIS 63
DIS 54A/B

CASEMIRO DE ABREU

DIS 64

GRUPO 3 – FASE 1 (11 ÁREAS)

GRUPO 3 – FASE 2 (11 ÁREAS)



HIS GRUPO 3 - CRONOGRAMA DE AÇÕES
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Preparação do edital

Publicação / Assinatura do contrato / OIS

LOTE A (DIS 9, DIS 37, DIS 38 e DIS 39) ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ 

LOTE B (DIS 11, DIS 12, DIS 36 e DIS 47) ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ 

LOTE C (DIS 6, DIS 10 e DIS 26) ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ 

FASE 2-A (DIS 48 e DIS 60)

FASE 2-B (DIS 54A/B, 55A/B, 56A/B, 63, 64, CASIMIRO DE ABREU)

PRAZO INICIAL ▒ PRAZO ESTENDIDO FINALIZADO

CONTRATOS PARALISADOS AGUARDANDO LICENCIAMENTO SMUL/SVMA

ETAPAS 2021 2022 2023

OUCAE GRUPO 3/FASE 1 e 2 - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROVISÃO
PRAZOS DOS PROJETOS

MATERIAL 

PRELIMINAR E 

LICITAÇÃO 
FASE 2

OBS: Este cronograma pode sofrer alteração em razão dos prazos de licenciamento dos projetos em SMUL

2025

EM TRATATIVAS COM A COHAB

LICITAÇÃO 

PROJETO

DESENV. DOS 

PROJETOS (11 

ÁREAS)

FASE 1

20242019 

2020



HIS GRUPO 3/FASE 1 – AVANÇO DO ESCOPO PROJETOS

LOTE CONTRATO EMPRESA ÁREA
ÁREA DO 
LOTE (m²)

Nº 
PAVIMENTOS

Nº UHs
PRODUTOS 

ENTREGUES*

A 003/2021/SEHAB
Consórcio 
TFP/EGIS

DIS 09 1.501,28 13 72 94%

DIS 37 1.000,00 12 63 94%

DIS 38 2.424,00 12 127 100%

DIS 39 1.013,00 14 64 100%

B 004/2021/SEHAB
Consórcio 
STCP/Tese

DIS 11 995,38 13 60 94%

DIS 12 1.014,03 13 60 94%

DIS 36 1.055,55 14 51 94%

DIS 47 2.554,08 16 176 72%

C 005/2021/SEHAB
Consórcio 
GCA/GTA

DIS 06 1.885,80 15 146 94%

DIS 10 498,41 10 37 100%

DIS 26 554,16 10 38 100%

*atualizado em abril/2025 TOTAL UHs 894

• (Pacote 1) Áreas 09, 10, 11 e 12 = 229 UHs;

• (Pacote 2) Áreas 26, 36, 37, 38 e 39 = 343 Uhs

Total: 572 UHS 

Material licitatório de obras concluído (em tratativas com a COHAB):



Obrigado!



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Controle de Estoques;

II. Aspectos Financeiros;
a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2024;
c. Execução Orçamentária 2024 (restos a pagar);
d. Execução Orçamentária 2025;

III. Andamento das Intervenções:

a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; (SP OBRAS)

b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; (SP OBRAS)

c. HIS Grupo 2/ Projeto; (COHAB)

d. HIS Grupo 3/ Projeto; (SEHAB)

e. Trabalho Social realizado no trimestre. (SEHAB)



OUCAE - OPERAÇÃO 

URBANA CONSORCIADA 

ÁGUA ESPRAIADA

Fevereiro

à Abril/2025
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Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Consórcio URBHIS - Contrato – 033/2024

A Gerenciadora Social presta serviços técnicos especializados de Trabalho Social, previsto em programas 

e ações de responsabilidade da Secretaria de Habitação do município de São Paulo.

No período, o Consórcio URBHIS atuou nos Programas e Modalidades de Atendimento Habitacional 

existentes na SEHAB, especificamente nas modalidades:

Modalidade 2 - Trabalho Social Associados à Gestão do Atendimento Habitacional - Auxílio Aluguel, na 

frente atendimentos espontâneos. Foram realizadas convocações de famílias, para atualização cadastral 

e indicação da demanda para os empreendimentos DIS 27 e DIS 41;

Modalidade 3 – Trabalho Social Associado ao Atendimento Definitivo, frente de atuação Operação 

Urbana Consorciada. No mês de janeiro foram organizadas as Pastas de documentos para habilitação ao 

atendimento habitacional (dossiês) e realizada a primeira reunião de Preparação de Mudança. 

As ações realizadas e em andamento, visam promover a organização das famílias para a ocupação das 

unidades habitacionais e para a vivência em condomínio.



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Plantões sociais

Total de Atendimentos por mês:

❖Fevereiro: 25 famílias atendidas

❖Março: 19 famílias atendidas

❖Abril: xx famílias atendidas

Fonte: Atendimento na Central da Habitação

Os plantões sociais são realizados às quintas-feiras na Central de Habitação, em atendimentos

individualizados, onde as famílias apresentam demandas como: auxílio aluguel, atualização cadastral,

atendimento habitacional, transferência de titularidade e outros assuntos relacionados ao atendimento

social.



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Plantões de atualização cadastral para indicação de demanda

Para promover a atualização cadastral as famílias foram mobilizadas via WhatsApp com informações

relativas a data, local e horário do atendimento.

Os atendimentos foram realizados na Central da Habitação.

No período de 06/03/2024 à 10/04/2025, foram realizadas triagem e atualização cadastral das famílias.

Para as famílias que apresentaram pendências de documentos, a equipe social reagendou os

atendimentos.



Visita aos empreendimentos

4
Blocos

Previsão de Entrega

DIS 27DIS 41

No dia 06/02/2025 aconteceram as visitas aos empreendimentos com os munícipes sorteados na

primeira reunião de pré-ocupação.

O horário da primeira visita foi às 10h e a segunda às 11h.

Representantes da Secretaria de Obras acompanharam as visitas realizando esclarecimento aos

moradores presentes.



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

No período de Janeiro a Abril ocorreram duas reuniões com as famílias indicadas a demanda (dia 25 de

fevereiro e 13 de março) as mesmas ocorreram no Centro de Culturas Negras do Jabaquara às 18h30.

Pautas:

Como é morar em condomínio;

O que são áreas comuns;

O que é gestão condominial;

O que é corpo diretivo;

Legislação;

Segurança Pessoal e Patrimonial;

Segurança contra incêndios e situações de risco a vida;

Instalação de gás e equipamentos elétricos;

Primeiros socorros;

Sistema de gestão operacional integrada;

Tecnologia como aliada a gestão;

Lei de Proteção de Dados.

Reunião com famílias indicadas para as DIS 27 e DIS 41 



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Previsão de Entrega

No dia 13/02/2025 aconteceu uma reunião com 35 famílias da Rocinha Paulistana que não seriam

contempladas com os empreendimentos da OUCAE. A fim de dar continuidade aos trabalhos de forma

transparente a reunião frisou que nas reuniões iniciais, foi esclarecido que a atualização cadastral

abrangeria um número maior de pessoas do que o total de unidades disponíveis, e que nem todos seriam

contemplados. Além disso, considerando que a inclusão dos moradores da Rocinha Paulistana no

auxílio-aluguel ocorreu em 2015, foi dada prioridade àqueles que ingressaram no programa entre os anos

de 2009 e 2014.

Pautas:

Áreas atingidas diretamente;

Atividades executadas em todas as áreas diretas e indiretas;

Acompanhamento ao Fórum de lideranças OUCAE;

Apresentação de empreendimentos entregues;

Quantitativo de atualizações cadastrais;

Previsão de futuras entregas;

Abertura para dúvidas.

Reunião com 35 famílias da Rocinha Paulistana



Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

No período de Janeiro a Abril ocorreram cinco reuniões com os voluntários ao corpo diretivo. As

reuniões acontecem de forma remota e a comunicação é realizada com os moradores através de grupo

de WhatsApp criado para facilitar a troca de conhecimento e esclarecimento de dúvidas.

Pautas:

Formação do corpo diretivo;

Funções do Síndico, subsíndico e conselheiros;

Conselho Fiscal, funções e atribuições;

Tipos de assembleia;

Condomínio e legislação;

Regulamento Interno;

Regras de convivência;

Abertura de conta e CNPJ;

Gestão Financeira;

Edital de convocação;

Modelos de: Edital, Ata e Lista de presença;

Preparação dos candidatos à assembleia de instalação.

Reunião com voluntários ao corpo diretivo



OUCAE
Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada

Pós-Ocupação

Condomínio Corruíras

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

QUADRO FINANCEIRO 

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de 

Janeiro de 2025
R$ 40.000,00

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de 

Fevereiro de 2025
R$ 75.000,00   

Operação Urbana Água Espraiada  – Valor do empenho de 

Março de 2025
R$ 75.000,00



DTS Sudeste 
Fevereiro

à Abril/2025



PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA

06 AGOSTO 2025

OUCAE | OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

LEIS MUNICIPAIS 13.260/2001, 

15.416/2011 e 17.541/2020


