



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB
COORDENADORIA DE TRABALHO SOCIAL - CTS
DIVISÃO REGIONAL DE TRABALHO SOCIAL LESTE – DTS - LESTE

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR PARQUE DAS FLORES

Às 14 horas do dia 13 de outubro de 2022, no canteiro de obras situada a Rua: Sempre Viva, N° 01 - A reuniu-se a comissão eleitoral REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – Eidi Alfredo de Souza (Suplente), Gilvan Galindo de Souza (Titular), Joseli Aparecida Pereira da Silva (Titular), Luis Teotônio Bezerra (Titular) Clarice Fabiane Silva (suplente) Cristiane Vieira Amorim (Titular) Representante do Poder Público: SEHAB- DTS Leste – Keila Rafaela, Artur Monteiro – Diagonal – Felipe Augusto Duarte – SEHAB LESTE, Joaquim Lima – SEHAB LESTE, e convidados da comunidade Parque das Flores. A reunião teve início com o representante da Construtora apresentando aos conselheiros e os convidados, duas opções da revisão do projeto a executar dentro das formas técnicas.

1º- Ligação viária entre as ruas Crisântemos e Manacás, prolongamento da Rua dos Manacás em escadas até o fundo do vale e posterior conexão com a Rua dos Crisântemos. E execução da Rua Cíclames com pavimento até a Rua projetada, paralela ao canal.

2º- Ligação viária entre as Ruas Crisântemos e Manacás, prolongamento da Ruas dos Manacás em escadaria até o fundo do vale e posterior conexão com a Rua dos Crisântemos. Execução da Rua Cíclames com o pavimento e escadaria até a Rua projetada paralela ao canal.

Contenção segundo os projetistas com o muro de arrimo ou pedras ou blocos estruturais, o problema na Rua Manacás as obras em andamento a cota de implantação 60 metros, a construtora se nega a fazer a pavimentação devido ao alto nível de inclinação.

Após apresentação dos dois projetos expostos pela Gerenciadora o Conselho Gestor concorda com a seguinte proposta apresentada pelos técnicos da Gerenciadora que é: Pavimentação da Rua: cíclames até a Rua: Projetada paralela ao canal.

Pavimentação do trecho final da Rua Gloxínia até a interligação da mesma com a Rua Projetada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB
COORDENADORIA DE TRABALHO SOCIAL - CTS
DIVISÃO REGIONAL DE TRABALHO SOCIAL LESTE – DTS - LESTE

Pavimentação das Ruas: Ipês, Divina paz e Divina Flor.

O Conselho Gestor juntamente com os moradores discordam de parte do projeto apresentado, que compõe a Rua Manacás, onde consta construção de escadaria, solicitando a equipe de obras a revisão desse trecho.

Diante do exposto a Gerenciadora/ Construtora enviará a fiscalização da Secretaria de Habitação a documentação constituída das instruções para análise e diretrizes determinada por SEHAB.

Responsável pelo registro: Artur Monteiro