



CIDADE DE
SÃO PAULO

CRONOGRAMA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024/SMUL

ETAPA	DESCRIÇÃO	DIAS	DATA PREVISTA ⁱ
FASE I – INSTRUÇÃO DA SOLICITAÇÃO			
1	Publicação do EDITAL.	10 de maio de 2024.	
2	Recebimento de pedidos de esclarecimentos para melhor compreensão do objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO.	10 dias úteis anteriores à data final para recebimento dos ENVELOPES DIGITAIS	02/06/2024
3	Análise dos pedidos de esclarecimentos e elaboração de respostas.	Até 5 dias úteis anteriores à data final para recebimento dos ENVELOPES DIGITAIS	07/06/2024
4	Divulgação, no DOC, do aviso de publicação das respostas aos pedidos de esclarecimento.	Até 5 dias úteis anteriores à data final para recebimento dos ENVELOPES DIGITAIS.	07/06/2024
5	Recebimento da SOLICITAÇÃO dos INTERESSADOS.	Até 36 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1).	14/06/2024
6	VALIDAÇÃO dos documentos da INSTRUÇÃO DE SOLICITAÇÃO recebidos dos INTERESSADOS.	Até 52 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1).	28/06/2024
7	Publicação do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS pela COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	Até 53 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1)	01/07/2024

ETAPA	DESCRIÇÃO	DIAS	DATA PREVISTAⁱ
8	Cumprimento do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS pelos INTERESSADOS	Até 56 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1)	05/07/2024
9	Análise das respostas dos INTERESSADOS ao PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS realizado pela COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	Até 59 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1)	05/07/2024
10	Publicação da LISTA DE INTERESSADOS (em ordem de recebimento dos DOCUMENTOS DOS PROJETOS).	Até 60 dias corridos a partir da data de publicação do EDITAL (etapa 1).	10/07/2024
FASE II – CREDENCIAMENTO			
11	Recebimento de solicitação de reuniões técnicas junto aos agentes públicos municipais ou convocação pela COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO para maior detalhamento e compreensão do objeto abordado na SOLICITAÇÃO.	Até 2 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	12/07/2024
12	Realização de reuniões com INTERESSADOS no CHAMAMENTO PÚBLICO.	Até 4 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	15/07/2024
13	AVALIAÇÃO da SOLICITAÇÃO recebida dos INTERESSADOS.	Até 20 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	29/07/2024
14	Publicação do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS pela COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	Até 21 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	30/07/2024

ETAPA	DESCRIÇÃO	DIAS	DATA PREVISTAⁱ
15	Cumprimento do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS pelos INTERESSADOS	Até 24 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	02/08/2024
16	Análise das respostas dos INTERESSADOS ao PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS realizado pela COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	Até 27 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	05/08/2024
17	Publicação da LISTA DE CREDENCIADOS contendo EXTRATO DOS DOCUMENTOS DOS PROJETOS.	Até 28 dias corridos após a publicação da LISTA DE INTERESSADOS (etapa 10).	06/08/2024
FASE III – PRIORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA			
18	TRIAGEM dos projetos CREDENCIADOS para definição da ORDEM DE PRIORIZAÇÃO.	Até 17 dias corridos após a data-limite para publicação da LISTA DE CREDENCIADOS contendo EXTRATO DOS PROJETOS (etapa 17).	23/08/2024
19	Publicação do RELATÓRIO FINAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO contendo LISTA PARA ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA em ORDEM DE PRIORIZAÇÃO.	Até 18 dias corridos após a data-limite para publicação da LISTA DE CREDENCIADOS contendo EXTRATO DOS PROJETOS (etapa 17).	26/08/2024
20	Apresentação de recursos pelos INTERESSADOS	Até 3 dias úteis após a publicação do RELATÓRIO FINAL DO	29/08/2024

ETAPA	DESCRIÇÃO	DIAS	DATA PREVISTAⁱ
		CHAMAMENTO PÚBLICO (etapa 19)	
21	Apresentação de contrarrazões	Até 3 dias úteis após a apresentação de recursos pelos INTERESSADOS (etapa 20)	03/09/2024
22	Publicação do RELATÓRIO FINAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO atualizado após apreciação dos recursos	Até 10 dias úteis contados do recebimento dos autos pela autoridade superior (etapa 21)	17/09/2024
FASE IV – ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE OUTORGA			
23	Convocação por SMUL dos INTERESSADOS dos PROJETOS CREDENCIADOS conforme LISTA PARA ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA.	Até 5 dias úteis após a data-limite para publicação da publicação do RELATÓRIO FINAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO atualizado após apreciação dos recursos (etapa 22).	24/09/2024
24	Publicação de EXTRATO COM STATUS DA CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE OUTORGA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA e encerramento do CHAMAMENTO PÚBLICO.	Até 90 dias corridos após a data de convocação para assinatura do Termo de Outorga (etapa 22).	16/12/2024

ⁱ Conforme item 7.4 do Edital de Chamamento Público nº 02/2024/SMUL, os prazos inseridos no cronograma acima poderão ser modificados pela SMUL, enquanto presidente da Comissão Especial de Avaliação, por razões a serem devidamente justificadas quando do ato.