

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO  
PARQUE PINHEIRINHO D'ÁGUA.  
(Biênio 2023/2025)**

Local: Centro de Educação Ambiental, Rua Amador Aguiar, 701 – Jaraguá

Data: 07/05/2024

Horário: 11H

**I. PAUTA:**

- Apresentação dos membros participantes da reunião extraordinária e suas funções.
- Item 1 – Apresentação e explanação do andamento da obra de requalificação contrato nº 026/SVMA/2023.
- Item 2 – Discursão do andamento da obra
- Item 3 – Liberação do parque por áreas
- Item 4 – Realização da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor

**II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:**

Após o envio do relatório de vistoria efetuada pelo Conselho Gestor diante das quatro principais frentes de execução da obra de requalificação do Parque Pinheirinho D'Água onde constam os itens abaixo:

- Campo de Futebol, onde serão efetuadas a implementação do gramado sintético e drenagem do espaço, após um problema de drenagem a obra foi retomada;
- Requalificação da Cancha de Bocha, onde passará a ser um Espaço Multiuso/Cultural, área que já foi finalizada;
- Demolição da Pista de Skate, onde será implementada uma área paisagística para recuperação ambiental, onde a obra tem acontecido com muita morosidade diante do que nos foi apresentado que seria efetuado.
- Reparação dos Gradis, ainda há áreas que necessitam de substituições e reparos.

### III. ENCAMINHAMENTOS:

O Conselho Gestor questionou alguns pontos da obra de requalificação, diante da paralização da obra durante o período de estudo da drenagem na área do Campo de Futebol, pendência da troca e reparação de gradis na área da ferradura e a possibilidade de celeridade e liberação do parque na área 4, pois nos foi informado que é necessário um aditivo ao contrato para conclusão da obra, uma vez que o fechamento do parque para a obras já naturalmente traz transtornos para a comunidade do entorno.

► Foi atendido pelo DIPO a inclusão e melhorias no guarda corpo das trilhas, piso tátil, melhorias das churrasqueiras, bebedouros, os deck's de sol, play ground, grelhas de escoamento de água.

► Foi solicitado que a área 4 (Pista de Skate) seja liberada com mais celeridade, uma vez que a reforma desta área não depende das demais áreas e a mesma encontra-se com o andamento muito lento e a proposta a obra apresentada ser algo que já poderia ter sido finalizada.

► Ficou acordado que para facilitar a comunicação com a DIPO o contato será efetuado via e-mail.

Nos foi informado pela DIPO que será avaliada os ajustes pertinentes à obra, dentro do limite de alterações que projeto permite e dentro das condições financeiras atribuídas ao contrato público junto à construtora.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador encerrou os trabalhos da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Parque Pinheirinho D'Água. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 29 de outubro de 2023 às 08h no Centro de Educação Ambiental, Rua Amador Aguiar,701 – Jaraguá.

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como ANEXO 1 desta Ata.

São Paulo, 07 de maio de 2024.

Conferência:

Paulo Francisco dos Santos

**Nome do Administrador**

Administrador do Parque \_\_\_\_\_ Paulo Francisco dos Santos \_\_\_\_\_

Coordenador do Conselho Gestor