

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000884-3      CONTRATO nº 229/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 088/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.068.681/0001-31, com sede na Alameda Grajaú, 60 andar-sala 518 - Alphaville – Barueri CEP 06454-050, e-mail: FFL Sinalização & Engenharia - Financeiro [financeiro@fflengenharia.com.br](mailto:financeiro@fflengenharia.com.br), representada por seu Diretor Geral/Presidente, **FERNANDO MARSIARELLI** portador do RG nº 24.466.374-9 e CPF nº 280.231.008-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 117798330, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, <sup>29</sup> de ~~JANEIRO~~ de 2025.


**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

**CONTRATADA**

[financeiro@fflengenharia.com.br](mailto:financeiro@fflengenharia.com.br)

  
Assinado  
FERNANDO MARSIARELLI  
28023100890  
D4Sign



**FERNANDO MARSIARELLI**  
Diretor Geral/Presidente

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP - 147.335  
SP-Obras

Ad 03 pdf

Código do documento 272ce8dd-578c-4397-963e-f44fbb7a394



## Assinaturas



FERNANDO MARSIARELLI:28023100890  
Certificado Digital  
financeiro@fflengenharia.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

**29 Jan 2025, 11:52:01**

Documento 272ce8dd-578c-4397-963e-f44fbb7a394 **criado** por FERNANDO MARSIARELLI (e89b3198-4ba6-4891-aabb-ecb8f5415f75). Email:financeiro@fflengenharia.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-29T11:52:01-03:00

**29 Jan 2025, 11:52:22**

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO MARSIARELLI (e89b3198-4ba6-4891-aabb-ecb8f5415f75). Email: financeiro@fflengenharia.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-29T11:52:22-03:00

**29 Jan 2025, 11:52:41**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FERNANDO MARSIARELLI:28023100890 **Assinou**  
Email: financeiro@fflengenharia.com.br. IP: 177.60.58.119 (177-60-58-119.dsl.telesp.net.br porta: 56616). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=FERNANDO MARSIARELLI:28023100890. - DATE\_ATOM: 2025-01-29T11:52:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9d63be4ec26b1ebb4069e689d8597e3356a3a85065ba5156bec5dd28f697879

(SHA512):d50057380383cf02443dce8536d0356d63ec641908a6b09e23558f831d608bff6a186abf10e3e9e28d63bf4019cf05b171a233e58494f1b223e8fa8a475cf714

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**  
**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

