

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000300-0 CONTRATO nº 283/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 061/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA BRASFORT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.907.117/0001-00, com sede na Rua Joaquim dos Reis, 51 – sala 03 – Vila Cruzeiro – CEP 04727-150, representada por seu Diretor Comercial **EDSON JÂNIO DA SILVA**, portador do RG nº 20.054.917-0 e CPF nº 105.510.978-17, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 117934581, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/09/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA



EDSON JÂNIO DA SILVA
Diretor Comercial



Johnson Jânio da Silva
Advogado - OAB/SP 147.535
SP-Obras