



ADITAMENTO Nº 04
PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000788-0 CONTRATO nº 223/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 083/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representada por seu Sócio **MARCELO CORIO**, RG nº 08.632.688-0 SSP/SP, CPF nº 323.683.216-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 119229855, alterando o prazo de execução contratual até **31/07/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/10/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2025.

SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa
e Financeira
CONTRATADA


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

MARCELO CORIO
Sócio



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZZZG3-NWHXW-QCU3E-3U4ND

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Marcelo Corio (CPF 323.683.216-91)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZZZG3-NWHXW-QCU3E-3U4ND>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

A small, stylized handwritten signature in blue ink.

A larger, more complex handwritten signature in blue ink.

Chat

Informações do documento

✓ Concluído



Enviado em:
21/02/2025 16:31

Concluído em:
21/02/2025 16:31



Submetido por:
Marcelo Corio

Assinaturas

MARCELO CORIO

CPF: 323.683.216-91



Email: certificado@ppse.com.br

Empresa: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 57.646.374/0001-04

Data da assinatura: 21/02/2025 16:31



Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CORI BR

powered by:



POWERED BY

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'MC'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be a full name or a more complex set of initials.

Chat