



ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000916-3 CONTRATO nº 062/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 059/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ZANATTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.174.279/0001-02, com sede Rua Cláudio Soares, 72 sala 713 – Pinheiros – São Paulo, CEP 05422-030, representada por seu Sócio-Diretor **LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA**, portador do RG nº 28.973.485-X e CPF nº 205.933.388-12, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **12/09/2024**, com a devolução do prazo remanescente de 02 (dois) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 108791333, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 12 de Setembro de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

Assinado de forma digital por
LUIZ AUGUSTO ALVES
ZANATA:20593338812
ZANATA:20593338812
Dados: 2024.09.09 17:24:25
-03'00'

LUIZ AUGUSTO ALVES ZANATA
Sócio- Diretor