

ADITAMENTO nº 01

CONTRATO Nº 105/SPOBRAS/2023

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001307-1

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 120/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA(EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.659.640/0001-69, com sede na Rua Aimberé, 1068 – cj. 06- Perdizes - São Paulo/SP – CEP nº 05018-011, representada por sua Sócia Diretora **MONALISA FATIMA GALLINUCCI**, portador do RG nº 19.639.949-X SSP/SP e CPF nº 149.400.628-64, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096696467, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, *28* de *MARÇO* de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras




DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

MONALISA FATIMA
GALLINUCCI:14940062864

Assinado de forma digital por
MONALISA FATIMA
GALLINUCCI:14940062864
Dados: 2024.03.26 15:42:44 -03'00'

MONALISA FATIMA GALLINUCCI
Sócia Diretora



Ricardo de Menezes Dias
Superintendente
SPOBRAS