

**ADITAMENTO Nº 01**

**CONTRATO nº 213/SPOBRAS/2023**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000308-6**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 036/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONTATO ENGENHARIA LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.637.232/0001-98, com sede na Rua Jose Silva Alcantara Filho nº 314, bairro de Burgo Paulista - São Paulo-SP, CEP 03.680-000, representada por seu Sócio Administrador **LUÍS GUSTAVO GUIMARÃES GIARDINO**, portador do RG nº 35.320.327-0 e CPF nº 321.619.788-37, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 101662453 alterando o prazo de execução contratual até **03/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **01/10/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 14 de maio de 2024.

**SPObras:**

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

LUIS GUSTAVO  
GUIMARAES  
GIARDINO:32161978837

Assinado de forma digital por  
LUIS GUSTAVO GUIMARAES  
GIARDINO:32161978837  
Dados: 2024.05.03 16:31:00  
-03'00'

**LUÍS GUSTAVO GUIMARÃES GIARDINO**  
Administrador

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533