

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001073-2**

**CONTRATO Nº 232/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS nº 098/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA PRIMER LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.303.219/0001-28, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 100- térreo, sala C142 – Vila Olímpia – São Paulo/SP – CEP 0451-010 – e-mail [regina.bolgheroni@gmail.com](mailto:regina.bolgheroni@gmail.com) e [construtoraprimer15@gmail.com](mailto:construtoraprimer15@gmail.com), representada por sua Sócia-Administradora **REGINA BOLGHERONI SCALABRINI**, portadora do RG nº 10.681.694 e CPF nº 032.455.988-74, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica retomado o contrato, a partir de **25/10/2024** e a devolução dos 04 (quatro) dias remanescentes de execução, de forma a possibilitar o cumprimento do escopo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº110691445,, alterando o prazo de execução contratual até **31/01/2025** e o prazo de vigência contratual até **01/05/2025**.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 18 de OUTUBRO de 2024.

**SPObras:**

**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**MARCO ALESSIO ANTUNES**

Diretor de Obras

**CONTRATADA** gov.br

Documento assinado digitalmente  
**REGINA BOLGHERONI SCALABRINI**  
Data: 14/10/2024 13:44:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**REGINA BOLGHERONI SCALABRINI**

Sócia-Administradora

**Johnson Araújo da Silva**