

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001070-6

CONTRATO nº 111/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 072/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.069.088/0001-96, com sede na Avenida Regente Feijó 944, cj. 704B – Vila Regente Feijó- São Paulo/SP, representada por seu Sócio- Administrador **FRANCISCO RÓS GASQUES**, portador do RG nº 9.445.082-1 SSP/SP e CPF nº 878.779.028-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083189811, alterando o prazo de execução contratual até 17/07/2023 e o prazo de vigência contratual até 15/10/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 24 de maio de 2023.

SPObras:

LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras

RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:03069088000196
Assinado de forma digital por MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:03069088000196
Dados: 2023.05.24 16:40:29 -03'00'

FRANCISCO RÓS GASQUES
Sócio - Administrador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras