



ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001375-6

CONTRATO nº 127/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.445.502/0001-09, com sede na Rua Ivaí, 202/204 – Tatuapé/SP – CEP 03080-010, representada por seu Sócio **GUSTAVO MARTINS DE GODOY**, portador do RG nº 38.775.300 SSP/SP e CPF nº 402.809.738-02, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 108128810, alterando o prazo de execução contratual até **28/10/2025** e o prazo de vigência contratual até **26/01/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **25** de **SETEMBRO** de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

GUSTAVO MARTINS DE GODOY:40280973802
73802

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARTINS DE GODOY:40280973802
Dados: 2024.09.16 17:13:23 -03'00'

GUSTAVO MARTINS DE GODOY
Sócio