

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001070-6

CONTRATO nº 111/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 072/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.069.088/0001-96, com sede na Avenida Regente Feijó 944, cj. 704B – Vila Regente Feijó- São Paulo/SP, representada por seu Sócio- Administrador **FRANCISCO RÓS GASQUES**, portador do RG nº 9.445.082-1 SSP/SP e CPF nº 878.779.028-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 083776405, sem alteração dos prazos de execução e vigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços, conforme documento SEI nº 083776330 parte integrante deste Aditamento, conforme aprovação da Diretoria Executiva, RD nº PRE-DOB 109/2023 (SEI nº 084975671).

CLÁUSULA TERCEIRA

Com a adoção da nova Planilha de Serviços e Preços, fica alterado o valor do contrato de **R\$ 1.112.243,77 -P0** (um milhão, cento e doze mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), para **R\$ 1.388.540,74 -P0** (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) resultante do **acréscimo de 24,84%**, correspondente a **R\$ 276.197,47 -P0** (duzentos e setenta e seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo 26 de Junho de 2023.

SPObras:



LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS
Diretor de Obras



RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



FRANCISCO RÓS GASQUES
Sócio - Administrador