

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000531-3**

**CONTRATO nº 216/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 076/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246 - SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº108166628, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de SETEMBRO de 2024.

**SPObras:**





**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras




**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

**CONTRATADA**

comercial@lemamconstrucoes.com.br

Assinado  
  
D4Sign  


**MELINA MARTINS GUIMARÃES**  
Procuradora



JOHNSON  
Advogado - OAB/SP 147.530,  
SP-Obras





2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 11 de September de 2024,  
15:09:15



## Aditamento 02 ao cto 216 2023 pdf

Código do documento 4b678da0-354c-4a68-bc28-dc7708dc9239



## Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 11 Sep 2024, 15:08:05

Documento 4b678da0-354c-4a68-bc28-dc7708dc9239 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-11T15:08:05-03:00

### 11 Sep 2024, 15:08:22

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-11T15:08:22-03:00

### 11 Sep 2024, 15:09:03

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 28062) - **Geolocalização: -23.592615 -46.6795976** - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2024-09-11T15:09:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):d08b098da04c12833f0a1204d415cee988ecd8faf49055a9bb63a9e4c42a4435

(SHA512):f865cdca8690edbe5d99c63866185fed4200b26c967418bab32cf6b60db8e4c6f9f37c2d7b9749b37ec441945d580c64aafa3b18215d5ed3b92fa95c95808dd5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**