

## ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000310-8 CONTRATO Nº 237/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 062/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **BONCOR CONSTRUÇÕES LTDA ME (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.476.037/0001-44, com sede na Rua José Ubaldo Lomônaco, 297 – Jd da Glória – SP/SP- CEP 04114-080, representada por seu Sócio **FABIANO DONATI CORIO**, portador do RG nº 44.292.834-8 SSP/SP e CPF nº 329.230.848-88, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 106938554, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 23 de Agosto de 2024.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**  
**FABIANO DONATI**  
**CORIO:3292308488**  
**8**  
**FABIANO DONATI CORIO**  
Sócio

Assinado de forma digital  
por **FABIANO DONATI**  
**CORIO:32923084888**