

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001224-7 CONTRATO nº 309/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 137/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.578.285/0001-66, com sede na Avenida Imperatriz D Teresa Cristina, 722 – Jardim Guarani – Campinas – SP – CEP 13.100-200- e-mail: andromeda.engenharia@gmail.com, representada por seu Sócio-Diretor **CONSTANTINO GONÇALVES**, portador do RG nº 1065554 e CPF nº 250.913.601-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 112220908, alterando o prazo de execução contratual até **28/02/2025** e o prazo de vigência contratual até **31/05/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *30* de *Outubro* de 2024.

SPObras:




MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa
e Financeira



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA



CONSTANTINO GONÇALVES
Sócio Diretor

Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533