

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001204-2 CONTRATO nº 241/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 095/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa a **HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.941.945/000169, com sede na Avenida Euclides, 657 – Vila Fachini -São Paulo/SP – CEP 04326-080, e-mail: hebromconstrucoes@uol.com.br, representada por seu Procurador **OSCAR GARCIA BERBER**, portador do RG nº 14.365.041-5 e CPF nº. 012.257.368-46, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 119114439, alterando o prazo de execução contratual até **08/09/2025** e o prazo de vigência contratual até **07/12/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novas planilhas de serviços e preços – doc. SEI nº 110541489, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 241/SPOBRAS/2023, sem alteração do valor do contrato, mantendo o valor em **R\$ 6.275.282,98**, resultante de um acréscimo no valor de R\$ 1.469.940,31 P0, que corresponde a 23,42% sobre o valor do contrato e uma redução de - R\$ 1.469.940,31 P0, que corresponde a -23,42% sobre o valor inicial do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 14 de Março de 2024.


SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo e Financeiro


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA


OSCAR GARCIA BERBER
Procurador


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 47.532
SPObras