

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000375-0 CONTRATO nº061/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro nº 165 - 7º andar, Centro Histórico, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado o **CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO**, formado pelas empresas: (LBR Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ/MF sob o nº . 01.573.246/0001 -15, MODERA Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 28.256.567/0001-42, e MULTIPLANO Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 17.443.386/0001 -09), Consórcio com sede na Rua Augusta, nº. 2840- 1º andar- Cerqueira César, CEP: 01412-100, neste ato Representado pelo seu Representante Legal, **SERGIO DE ASSIS LOBO**, portador da Cédula de identidade R.G nº 5.899.665 SSP-SP, e do CPF nº 007.318.018-14, doravante denominado **CONSÓRCIO**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA


Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, até 19/10/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, conforme documento SEI nº 110140665.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adota a nova Planilha de Serviços e Preços – doc. SEI nº 110140664, readequada em suas quantidades estabelecendo o valor total de **R\$ 20.470.489,24** (vinte milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte quatro centavos) – Po – Data base junho/2022 – para o novo período de renovação.



Johnson Araújo da Silva
Advogado
SPObras


CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 18 de OUTUBRO de 2024.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira



MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

Pelo CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO:



SERGIO DE ASSIS LOBO

Representante Legal

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533