

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000440-6 CONTRATO nº 144/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 039/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.543.898/0001-00, com sede na Rua Maratona, 119 – Vila Alexandria – São Paulo/SP - CEP 04635-041, representada por seu Sócio - Administrador **LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR**, portador do RG nº 8.471.720-8 SSP/SP e CPF nº 852.873.268-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 106994905, alterando o prazo de execução contratual até **29/10/2024** e o prazo de vigência contratual até **27/01/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 22 de AGOSTO de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa
e Financeira

CONTRATADA


LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR
Sócio - Administrador


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.593