

## ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001455-0

CONTRATO nº 296/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 120/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ENGECON ABC, CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.513.327/0001-92, com sede na Rua Oratório, 1704 – sala 01 – Parque das Nações – Santo André – CEP 09280-000, representada por seu Sócio-Diretor **JOSÉ FLÁVIO DE FREITAS SAMPAIO**, portador do RG nº 36.134.345-0 e CPF nº 097.330.018-30, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **116518000**, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/09/2025**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 16 de **JANEIRO** de 2025.

**SPObras:**



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira




**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA:**



Documento assinado digitalmente  
**JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**  
Data: 16/01/2025 10:21:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSÉ FLÁVIO DE FREITAS SAMPAIO**  
Sócio-Diretor



**JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**  
Sócio-Diretor