



ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001418-3

CONTRATO nº 108/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 109/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.182.432/000127, com sede na Avenida Trinta e Um de Março, 600 – Centro – Lindóia/SP, CEP 13950-000, representada por seu Diretor Técnico **FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS**, portador do RG nº 25.814.136-0 SSP/SP e CPF/MF nº 281.528.098-10, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **116516031**, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRR/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 23 de janeiro de 2025.

SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente



FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS
Data: 22/01/2025 15:16:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS

Diretor Técnico


Johnson Araujo da Silva
Advogado
SP-Obras