

ADITAMENTO nº 03

PROCESSO SEI 7910.2023/0000134-2

CONTRATO Nº 271/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 112/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.655.120/0001-75, com sede na Rua Fabiano Alves, 394 – Parque Vila Prudente – CEP 03139-010, representada por seu Sócio Administrador **PAULO TROISE VOCI**, portador do RG nº 3.914.747-2 SSP/SP e CPF nº 339.658.468-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 106118596, readequada em suas quantidades, alterando o valor do Contrato de R\$ 1.314.373,12 **para R\$ 1.314.349,72**, que corresponde a uma **redução de R\$ 23,40**, ou seja, um acréscimo de R\$ 328.476,41 (24,991%) e uma redução de R\$ 328.499,81 (- 24,993%), uma diferença de -R\$ 23,40, que corresponde a -0,002% do valor Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de março de 2025.

SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretoria Administrativa e Financeira


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA


PAULO TROISE VOCI
Sócio Administrador