

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000225-0**

**CONTRATO nº 142/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 031/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 120718551, alterando o prazo de execução contratual até 31/07/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/10/2025.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *26* de *Março* de 2025.

**SPOBRAS:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Diretoria Administrativa e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA:**


**PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**

Sócio-Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Plácido Futoshi Katayama.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 8074-CA1D-5E1D-1F04.

Aditamento 03 - Contrato nº 142/SPOBRAS/2023 – LOTE 95 - Manutenção U.E - DRE São Mateus

  
**Alan Guimarães**  
Advogado Jr.  
SP-Obras

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8074-CA1D-5E1D-1F04> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8074-CA1D-5E1D-1F04



### Hash do Documento

70C2A5BC66ACDEC946EE052B419CFDF3E59DBEED397A5F09C054D1B0D28E292

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/03/2025 é(são) :

Placido Futoshi Katayama - 764.364.038-68 em 26/03/2025 10:04

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

