

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001194-1 CONTRATO nº 239/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 101/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.258.472/0001-72, com sede na Praça Engenheiro Leite Garcia, 56 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP – CEP 02911-080, e-mail: comercial@hidropav.com.br, representada por seu Diretor-Sócio **ERIC DE FREITAS FERREIRA**, portador do RG nº 33.271.922 e CPF nº 170.765.678-90, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **113331124** alterando o prazo de execução contratual até **31/03/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/06/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **13** de **novembro** de 2024.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

ERIC DE FREITAS FERREIRA:17076567890
Assinado de forma digital por ERIC DE FREITAS FERREIRA:17076567890
Dados: 2024.11.13 13:47:58 -03'00'

ERIC DE FREITAS FERREIRA
Diretor-Sócio