

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000460-0

CONTRATO nº 190/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 055/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.049.695/0001-95, com sede na Rua Paraná, 41 – sala 11 – Jardim Paulista – Suzano – SP, CEP: 08675-190, neste ato representada por seu Sócio **AUGUSTO CAMARGO NETO**, portador do RG nº 7.819.738-7 e CPF nº 501.171.228-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 110155468, alterando o prazo de execução contratual até **31/01/2025** e o prazo de vigência contratual até **01/05/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 25 de SETEMBRO de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras




MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

AUGUSTO
CAMARGO
NETO:50117122815

Assinado de forma digital por
AUGUSTO CAMARGO
NETO:50117122815
Dados: 2024.09.19 13:41:22
-03'00'

AUGUSTO CAMARGO NETO
Sócio



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras