



## ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001525-2

CONTRATO nº 113/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 115/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 120342557, alterando o prazo de execução contratual até **31/07/2025** e o prazo de vigência contratual até **31/10/2025**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


#### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 14 de *Março* de 2025.

**SPOBRAS:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira


  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA:**

**PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**  
Este documento foi assinado digitalmente por Plácido Futoshi Katayama.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5B6E-049A-F4B7-9F60.

Aditamento 06 - Contrato Nº 113/SPOBRAS/2023 - Manutenção Unid. Educacional – LOTE 75

Pag.01

  
**Johnson Araujo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5B6E-049A-F4B7-9F60> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 5B6E-049A-F4B7-9F60**



### Hash do Documento

148CD93B1D252499BBF3E63CBCAEB9174BF4C15D8F839EF615D62553E41EA856

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2025 é(são) :

Placido Futoshi Katayama - 764.364.038-68 em 13/03/2025 15:12

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

