

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000251-9

CONTRATO nº 249/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 067/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 — Indianópolis — São Paulo — SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **110943204**, alterando o prazo de execução contratual até **31/01/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/04/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 14 de Outubro de 2024.

SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira


MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

CONTRATADA


MAURO ALBERTO EISENCRAFT

Sócio

EEC Engenharia e Construções Ltda
Mauro Alberto Eisencraft
Civil - CREA 060.191.069-4