

**ADITAMENTO nº 05**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000538-0 CONTRATO Nº 219/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 079/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **BONCOR CONSTRUÇÕES LTDA ME (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.476.037/0001-44, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, 6195, conj. 211 – sala, Vila Andrade SP/SP- CEP 05.724-003, representada por seu Sócio **FABIANO DONATI CORIO**, portador do RG nº 44.292.834-8 SSP/SP e CPF nº 329.230.848-88, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 112924652, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica adotado nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 112140712 readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA, acrescentando ao contrato o valor de R\$1.111.142,04 que corresponde a 23,40% sobre o valor inicial do contrato e reduzindo o mesmo valor de R\$1.111.142,04 que corresponde a -23,40% sobre o valor inicial do contrato. Os valores dos acréscimos e os valores das reduções, mantem-se o valor original do contrato de **R\$4.747.872,06** conforme verifica-se no Quadro Resumo de Alteração de Valor doc. SEI nº 112140510.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 18 de Março de 2025

**SPObras:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Diretoria Administrativa e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

**FABIANO DONATI CORIO**  
Sócio

  
Johnson Augusto da Silva  
Advogado OAB/SP 147.533