



ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001145-1 CONTRATO nº 057/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 075/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Praça do Patriarca nº 96, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madeira, 162- 3º andar – conjunto 304 – Salas 2 e 3 – Alphaville – Barueri/SP – CEP 06454-010, representada por seu Sócio - Administrador **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**, portador do RG nº 44.598.245-7 SSP-SP e CPF/MF nº 327.675.508-48, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 110260791, prorrogando o prazo de execução contratual até **31/01/2025** e o prazo de vigência até **01/05/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 02 de OUTUBRO de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa
e Financeira

CONTRATADA

PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR:32767550848
Assinado de forma digital por
PAULO EDUARDO PENNA
JUNIOR:32767550848
Dados: 2024.09.20 11:54:17 -03'00'

PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR
Sócio - Administrador