

**ADITAMENTO Nº 04**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001018-0**

**CONTRATO nº 274/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 118/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubí, 867 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05010-000, neste ato representada por seu Sócio **PAULO ROGERIO DE CARVALHO**, portador do RG nº 13.451.283-2 e do CPF nº 052079228-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 109114376, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica adotado nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 104105412, readequadas em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº 099971330, adicionando ao contrato o valor de **R\$2.067.614,41**, passando o valor do contrato de **R\$ 8.281.256,25** para **R\$10.348.870,66**, que corresponde a 24,97% sobre o valor inicial do contrato. As alterações de valores por unidade educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 104103883.


**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 12 de Março de 2025.

**SPObras:**



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Diretoria Administrativa e Financeira



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA:**

**PAULO ROGERIO DE CARVALHO**  
Assinado de forma digital por  
PAULO ROGERIO DE  
CARVALHO:052079  
22890  
Dados: 2025.03.11 08:30:18  
-03'00'

**PAULO ROGERIO DE CARVALHO**  
Sócio



Johnson