



## ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI 7910.2023/0001001-5

CONTRATO Nº 299/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 106/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimberê, 1068 – conj. O2 – Perdizes - São Paulo – SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio **JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**, portador do RG nº 30.717.603-4 e CPF nº 283.909.748-60, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 109477368, prorrogando o de prazo de execução até **31/01/2025** e prorrogar a vigência contratual até **01/05/2025**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **02** de **OUTUBRO** de 2024.

**SPObras:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**CONTRATADA:**

**JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ**

Sócio  
Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque Da Cruz.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 5AFA-759B-4293-0A16

Aditamento 02 – CONTRATO Nº 299/SPOBRAS/2023 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNID. EDUC. – LOTE  
165-DRE ITAQUERA

Pag.01

  
Johnson Araujo da Silva  
advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque Da Cruz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 5AFA-759B-4293-0A16.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5AFA-759B-4293-0A16> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5AFA-759B-4293-0A16



### Hash do Documento

E138E5C3B31BBCC7F4F44532453EFB20189852877570D5C81CC82FE0F5098C85

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2024 é(são) :

- Julio Cesar Duque Da Cruz (Signatário) - 283.909.748-60 em  
20/09/2024 15:17 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital

