



## ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001525-2

CONTRATO nº 113/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 115/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 099410582, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA doc. nº 092871385.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de **R\$ 6.164.646,30 – (seis milhões, cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) P0**, para **R\$ 7.702107,91 (sete milhões, setecentos e dois mil e cento e sete reais e noventa e um centavos) – P0**, isto é, um acréscimo de **R\$ 1.537.461,61, (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)** ou ainda 24,94% (vinte e quatro virgula noventa e quatro por cento) em relação ao valor inicial total, resultante do acréscimo de R\$1.537.637,95 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) e da redução de R\$176,34, (cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) na mesma planilha contratual.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 108688820, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

Este documento foi assinado digitalmente por Plácido Futoshi Katayama.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código EB44-ED41-6AAD-4725.

Aditamento 04 - Contrato N° 113/SPOBRAS/2023 - Manutenção Unid. Educacional - LOTE 75

Pag.01

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.535  
SPObras

Este documento foi assinado digitalmente por Plácido Futoshi Katayama.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código EB44-FD41-6AAD-4725.




#### CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.


E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

#### SPObras:



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

#### CONTRATADA:

**PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**  
Sócio-Diretor



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EB44-FD41-6AAD-4725> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EB44-FD41-6AAD-4725



### Hash do Documento

A8DC3FD672CDFD1F84D0BEE665EF31EB848150736DB2695281161250F133630F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2024 é(são) :

Placido Futoshi Katayama (Parte) - 764.364.038-68 em  
17/10/2024 12:04 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

