



RETIRRAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000987-2

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 053/2022

CONTRATO Nº 063/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e seu Diretor Administrativo e Financeiro **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 66.748.955/0001-30, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 – conj. 42/43 – Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP 04037-004, neste ato representada por seu Procurador **GERALDO DE MELO LEMOS**, portador do RG nº 7.954.955-X e CPF nº 664.615.378-72, doravante denominada **CONTRATADA**,

A fim de compatibilizar o Termo de Aditamento nº 06 com as demais necessidades de manutenção da execução do Contrato nº 063/SPOBRAS/2023, conforme as informações que instruem o Processo SEI 7910.2022/0000987-2, em especial, a Solicitação de Comercialização - SC (119784501) e o Encaminhamento de GJU (120765462), firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica **RETIFICADA** a CLÁUSULA TERCEIRA do Termo de Aditamento nº 06, para constar:

CLÁUSULA TERCEIRA

*Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 119783136, prorrogando o prazo de execução até **31/07/2025** e consequentemente o prazo de vigência até **29/10/2025**.*

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam **RATIFICADAS**, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

f


Alan Guimarães
Advogado Jr.
SP-Obras




E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 31 de MARÇO de 2025.


SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo
e Financeiro


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA:

GERALDO DE MELO LEMOS
Procurador


Alan Guimarães
Advogado Jr.
SP. Obras



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F5B3E-BTHJV-8THEP-MWPVS

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

GERALDO DE MELO LEMOS - GERENTE COMERCIAL (CPF 664.615.378-72)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/F5B3E-BTHJV-8THEP-MWPVS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>