



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
18/09/2024

RD N.º PRE/DAF-144/2024

ASSUNTO: Autorizar aditamento ao Contrato nº 028/SPOBRAS/2022 - firmado com a empresa 3Corp Serviços de Tecnologia Ltda- contratação de serviço corporativo de telefonia em nuvem, abrangendo instalação de componentes na premissa da SPObras.

I – Relatório/Justificativa:

Inicialmente, cumpre informar que no Aditamento nº 01 constou erroneamente a informação de que o acréscimo de valor de R\$ 82.501,34 (Oitenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos) implicou em 22,7905% sobre o valor do contrato, quando na verdade o percentual de acréscimo correspondente ao valor do Contrato (R\$ 480.000,00) é de 17,1878%.

Desse modo, mantidas as demais condições da Resolução de Diretoria PRE/DAF-103/23, datada de 26 de maio de 2023, fica o referido documento Rerratificado no seu item “a” para constar o seguinte:

- a) autorizar o aditamento contratual, firmado com a empresa 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., pelo período restante do contrato de 16 (Dezesseis) meses e 19 (Dezenove) dias, para acrescentar mais 62 (Sessenta e dois) ramais, pelo valor equivalente a R\$ 82.501,34 (Oitenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 17,1878% sobre o valor inicial do Contrato, que passou de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), para 562.501,34 (Quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos)

No mais, considerando que o Contrato 028/SPOBRAS/2022, tem seu vencimento previsto para o dia 19 de agosto de 2024 cujo objeto é a prestação de serviço corporativo de telefonia em nuvem, abrangendo instalação de componentes na premissa da SP OBRAS, manutenção preventiva e corretiva do sistema, tráfego telefônico através de entroncamento VoIP (SIP), software de gestão, aparelhos telefônicos IP, clientes e aplicativos de comunicação multimídia, conforme anexo I, Termo de referência. das atividades da empresa, e considerando que a pesquisa de mercado realizada pelo Gerencia Administrativa, revelou que o preço praticado pela contratada é mais vantajoso para a Administração Pública, justifica-se o aditamento contratual pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 20 de setembro de 2024, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Desse modo, o valor estimado de P0 para este período é de R\$ 562.501,34, (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos).

II - Resolução:

Desta feita, pelas razões exposta à Diretoria Executiva, resolve:

- a) Autorizar a renovação do Contrato 028/SPOBRAS/2022, firmado com a Empresa 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, pelo valor estimado de P0 de R\$ 562,501,34 (Quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos).
- b) Determinar que o Gerencia Administrativa e a Superintendência Jurídica adotem as medidas necessárias para cumprimento do quanto aprovado nesta Resolução.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GA – 17/09/2024	SIGLA - DATA DAF – 17/09/2024	PRD Nº PRE/DAF-144/2024	SIGLA - DATA DAF – 17/09/2024	SIGLA - DATA CHG – 18/09/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Alvaro da Silva e Souza
Gerente

Em 18/09/2024, às 12:59.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 18/09/2024, às 14:22.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 18/09/2024, às 15:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110782676** e o código CRC **EB65B6D4**.