



## SÃO PAULO OBRAS

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA  
APROVAÇÃO  
14/02/2025

**RD N.º PRE/DOB-004/2025**

**ASSUNTO** Processo SEI nº 7910.2023/0000350-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº01 ao contrato nº268/SPOBRAS/2023 – Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão para o Programa de Manutenção das Obras de Artes Especiais -OAE's, LOTE 2, para renovar o contrato nas mesmas condições anteriores, pelo período de 15 meses.

### **RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 268/SPOBRAS/2023 cuja contratada é o Consórcio Gerencia OAE SP (MODERA / LBR / MOBTEC) e tem por objeto a Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão para o Programa de Manutenção das Obras de Artes Especiais -OAE's, LOTE 2;
2. Que a área gestora apresentou a carta da contratada – doc. SEI nº 114666921 – na qual a empresa contratada informa o interesse na continuidade dos serviços, bem como demonstra sua concordância com possível renovação;
3. Que a área gestora – GOE – Gerência de Obras de Arte Especiais encaminhou sua manifestação por meio do doc. SEI nº 114667924, solicitando a renovação do referido contrato;
4. A avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos de que os preços praticados neste contrato são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº 117545021, 117545175 e 117545186 no valor total de R\$ 25.199.160,86;
5. A Renovação do contrato nas mesmas condições anteriores, isto é, por um período de 15 meses e correspondente valor de R\$ 25.199.160,86 na data base de junho/2023;
6. A adoção do novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 117636552, assinado pela contratada que prorroga o prazo de execução, ficando o prazo de prestação dos serviços por 12 (doze) meses a partir de 16/01/2025 até 15/01/2026 contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
7. A necessidade de prorrogação do prazo de vigência por mais 15 meses até 15/04/2026.

**RESOLVE:**

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para renovação do contrato nº 268/SPOBRAS/2023, conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 10/01/2025	SIGLA - DATA DOB – 10/01/2025	PRD Nº PRE/DOB- 004/2025	SIGLA - DATA DOB – 10/01/2025	SIGLA - DATA CHG – 14/02/2025
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 14/02/2025, às 15:50.



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 24/02/2025, às 17:19.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Chefe de Gabinete**

Em 25/02/2025, às 12:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119860730** e o código CRC **7C336B3F**.