



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
27/02/2025

RD N.º PRE/DOB-015/2025

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000134-2 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 271/SPOBRAS/2023 – Execução de reforma e manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 89 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (CEI Jova Rural).

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 271/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, e tem por objeto a Execução de reforma e manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 89 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (CEI Jova Rural), cujo atual prazo de execução expira em 28/02/2025;
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora, Gerência de Obras da Educação – GED, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 106118596, readequada em suas quantidades, alterando o valor do Contrato de R\$ 1.314.373,12 para R\$ 1.314.349,72, que corresponde a uma redução de R\$ 23,40, ou seja, um acréscimo de R\$ 328.476,41 (24,991%) e uma redução de R\$ 328.499,81 (- 24,993%), perfazendo uma diferença de -R\$ 23,40, que corresponde a -0,002% do valor Contratual;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 24,991% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens foi de - 24,993%.
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 116170838, sem alteração dos prazos

contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 271/SPOBRAS/2023, conforme acima exposto.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 19/12/2024	SIGLA - DATA DOB – 19/12/2024	PRD Nº PRE/DOB- 015/2025	SIGLA - DATA DOB – 19/12/2024	SIGLA - DATA CHG – 27/02/2025
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/02/2025, às 14:07.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 07/03/2025, às 15:59.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 10/03/2025, às 12:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120751356** e o código CRC **95EDE18E**.