



## SÃO PAULO OBRAS

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA  
APROVAÇÃO  
18/03/2025

**RD N.º PRE/DOB-026/2025**

**ASSUNTO** Processo SEI nº 7910.2023/0001020-1 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 284/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 168 - Diretoria Regional de Educação - DRE Pirituba/Jaraguá (EMEI Morro Doce, CEI Parque Anhanguera, EMEI Paulo VI, EMEF Professora Philó Gonçalves Santos).

### **RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 284/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, e tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 168 - Diretoria Regional de Educação - DRE Pirituba/Jaraguá (EMEI Morro Doce, CEI Parque Anhanguera, EMEI Paulo VI, EMEF Professora Philó Gonçalves Santos);
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora, Gerência de Obras da Educação – GED, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 113895328, readequada em suas quantidades, sem alteração do valor Contratual, isto é, um acréscimo no valor de R\$ 128.258,67, que corresponde a 1,42% e uma redução de R\$ 128.258,67, que corresponde a -1,42%, ou seja, o valor do Contrato permanece em R\$ 9.031.052,56, que corresponde a 0,00%;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassou 24,96% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens foi de - 7,61%.
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 118432136, sem alteração dos prazos

contratuais.

**RESOLVE:**

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 284/SPOBRAS/2023, conforme acima exposto.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA <b>GEC – 12/02/2025</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 12/02/2025</b>	<b>PRD Nº PRE/DOB- 026/2025</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 12/02/2025</b>	SIGLA - DATA <b>CHG – 18/03/2025</b>
_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>		_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 19/03/2025, às 16:39.



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 19/03/2025, às 18:15.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Chefe de Gabinete**

Em 20/03/2025, às 13:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121923610** e o código CRC **842EE4F2**.