



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
06/09/2024

RD N.º PRE/DOB-130/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0001525-2 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 113/SPOBRAS/2023 – Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 75 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação - DRE São Mateus, São Miguel, Guaianases e Santo Amaro (CEI Assma Curiati, CEI Jardim Tietê, CEI JD Aduora, CEI Anita Garibaldi, CEI João Ubaldo, CEI Vila Missionária, CEI Vila Marilena, CEI Zacarias Mauro Faccio Gonçalves, CEI Conveniada Veredas, CEI Teotônio Vilela), visando a adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos, aumentando assim o valor do contrato, bem como novo cronograma físico-financeiro, mantendo os atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 113/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, KLE Engenharia Eireli (EPP), tem por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 75 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação - DRE São Mateus, São Miguel, Guaianases e Santo Amaro (CEI Assma Curiati, CEI Jardim Tietê, CEI JD Aduora, CEI Anita Garibaldi, CEI João Ubaldo, CEI Vila Missionária, CEI Vila Marilena, CEI Zacarias Mauro Faccio Gonçalves, CEI Conveniada Veredas, CEI Teotônio Vilela);
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades - doc. SEI nº 099410582, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes respectivamente no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais – doc. nº 092871385, alterando o valor total do contrato de R\$6.164.646,30 – P0, para R\$7.702107,91 – P0, isto é, um acréscimo de R\$1.537.461,61, ou ainda 24,94% em relação ao valor inicial total, resultante do acréscimo de R\$1.537.637,95 e da redução de R\$176,34, na mesma planilha contratual;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou 24,94% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens quantitativos na planilha foi

de aproximadamente ZERO%, conforme Quadro Resumo de Valores Aditados - doc. SEI nº 108788285, representando assim uma variação total abaixo do limite permitido, nos termos do artigo 81 – parágrafo 6º - § 1º da Lei Federal nº 13.303/2016 e nos termos do artigo 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras;

4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 108688820, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 113/SPOBRAS/2023, visando a alteração do valor total do contrato de R\$6.164.646,30 – P0, para R\$7.702107,91 – P0, isto é, um acréscimo de R\$1.537.461,61, ou ainda 24,94% em relação ao valor inicial total, bem como a manutenção dos atuais prazos contratuais.

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| SOLICITANTE | PROPONENTE | PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA | RELATOR | APROVAÇÃO |
| SIGLA - DATA GEC – 16/08/2024 | SIGLA - DATA DOB – 16/08/2024 | PRD Nº PRE/DOB- 130/2024 | SIGLA - DATA DOB – 16/08/2024 | SIGLA - DATA CHG – 06/09/2024 |
| _____ VISTO | _____ VISTO | | _____ VISTO | _____ VISTO |



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 09/09/2024, às 11:22.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 11/09/2024, às 11:32.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 11/09/2024, às 11:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110163846** e o código CRC **70293FB2**.