

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 029/SUB-PE/2024
PROCESSO SEI 6048.2024/0001920-2 - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/SUB-PE/2024**

OBJETO: Requalificação de espaço público, localizado junto à Rua Aricurana, em frente ao nº 321, Cidade Antonio Estevão de Carvalho, Artur Alvim

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, no Gabinete do Subprefeito, presentes de um lado a SUBPREFEITURA PENHA, situada na Rua Candapuí, 492, Vila Marieta, inscrita no CNPJ sob nº 05.640.843/0001-76, neste ato representado pelo Senhor Subprefeito ALFREDO MARANO, doravante designada apenas Contratante e, de outro lado a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.243.019/0001-94, com sede na Rua Arthur Friedenreich, nº 42, Vila Rio Branco- São Paulo - SP, representada neste ato pelo Sr. PAULO GOMES DUQUE JÚNIOR, portador do RG. nº 27.XXX.XXX-6 e CPF nº 281.XXX.XXX-06, doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme despacho proferido sob SEI 117037626 do processo SEI em epígrafe, resolvem de comum acordo firmar o presente aditamento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 62.100/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I: Fica prorrogado o prazo de vigência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do término da vigência atual, sem qualquer alteração no valor da contratação.

Fica mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições, que não colidirem com o presente aditamento

E, do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas com as testemunhas assinadas.


ALFREDO MARANO
Subprefeitura Penha

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO GOMES DUQUE JUNIOR
Data: 30/12/2024 13:43:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO GOMES DUQUE JÚNIOR
Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda

TESTEMUNHAS:


RF 733.968-2
Pedro Henrique R. Rocha


Simone Tavaras de Santana Dias
AGPP
RF: 781.126.8
PR-PF