

**MINUTA TERMO ADITIVO 01/2024 AO
TERMO DE CONTRATO Nº 070/2023/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº 6018.2023/0046992-0

CONTRATANTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – **UBS JARDIM POPULAR.**

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL CONTRATO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 27/12/2024;
2. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/06/2025.

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.461.206/0001-68, com sede na Rua Marques de Itu, n.º 61 (Conjunto 42), Vila Buarque, CEP 01.223-001, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Senhor **MURILO MARQUES SASTRE**, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 116472061 do processo nº 6018.2023/0046992-0, publicado no DOC/SP de 23/12/2024, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 01/2024, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e na competência disposta no artigo 3º do Decreto Municipal nº 59.685/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, previsto na cláusula 4.1. do contrato, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, com previsão de término até **24/06/2025**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no Documento SEI nº 115318055 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/Obras** (SEI nº 115318459), sem impacto financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica consignada a prorrogação do prazo de vigência do contrato, previsto na cláusula 4.1. do contrato, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, com previsão de término até **20/12/2025**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no Documento SEI nº 115318055 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/Obras** (SEI nº 115318459), sem impacto financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 070/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

MURILO MARQUES SASTRE
TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

TERMO_ADITIVO_01_2024_AO_T C_070_2023_PDF



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=aacbae88b30666c5a75ed99c7c7b055802abc6d3833967d0a477937dc5231e9088719e433f5f7d62f94048f5bd69cd574b6a27abfedbd12f53c2060c4e5fdc40cc2ebdb652dc

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Rafael Almeida da Silva**
rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Lincoln Oliveira Martinho

lincoln.martinho@gruposastre.com.br

CPF: 260.987.248-81

IP: 201.27.161.152

Assinou como signatario em:

15/01/2025 14:10:14

Lincoln Oliveira Martinho

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinetesau@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

15/01/2025 15:09:09

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 177.22.145.149

Assinou como signatario em:

16/01/2025 07:14:17

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

Rafael Almeida da Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

17/01/2025 08:51:26

Rafael Almeida da Silva

Assinatura