



**TERMO ADITIVO 002/2024 ao
TERMO DE CONTRATO Nº 192/2023/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6018.2023/0115582-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

OBJETO DO CONTRATO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS AMERICANÓPOLIS (LOTE 4), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.**

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, pelo período de 109 (cento e nove) dias, a partir de 14/09/2024.
2. Prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 76 (setenta e cinco) dias, a partir de 15/12/2024
3. Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto;
4. Retificação do instrumento contratual.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.236.032,76 (três milhões duzentos e trinta e seis mil trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

NOTA DE EMPENHO: nº 158.914/2024 no valor de R\$ 146.999,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 07.10.10.301.3003.1.526.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, CNPJ nº 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigani nº 135, Bairro Brooklin, cidade São Paulo, por seu representante legal, senhor **ALEXANDRE GRAVA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 115724481 do processo nº 6018.2023/0115582-1, publicado no DOC/SP de 12/12/2024 – página 37, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 002/2024 ao Termo de Contrato 192/2023/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento artigo 3º do Decreto Municipal nº 59.685/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:



CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, por mais 109 (cento e nove dias) dias, a partir de 14/09/2024, com previsão de término até 31/12/2024, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 115310945 e cronograma constante em documento SEI 115310992, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 115313368.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica consignada a prorrogação da vigência contratual, por mais 76 (setenta e seis dias) dias, a partir de 15/12/2024, com encerramento em 28/02/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto, de acordo com as justificativas, memórias de cálculos e projetos apresentados pela **CONTRATADA** no processo SEI nº 6018.2021/0051521-9 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/OBRAS** (115313368).

Resumo Demonstrativo do Aditivo	Valor	Percentual
Valor Original do Contrato	R\$ 3.087.682,56	-
Valor da Acréscimo	R\$ 771.160,96	24,98%
Valor do Supressão	- R\$ 622.810,76	- 20,17%
Valor Total do Contrato Aditado	R\$ 3.236.032,76	-

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. Fica consignada a retificação do instrumento contratual, conforme segue:

Onde se lê:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO **DA REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO** DA UBS AMERICANÓPOLIS (LOTE 4), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA”

Leia-se:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO **DA AMPLIAÇÃO** DA UBS AMERICANÓPOLIS (LOTE 4), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA”



CLÁUSULA QUINTA:

5.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 107/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma, pelas partes **CONTRATANTES** e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

ALEXANDRE GRAVA
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

TERMO_ADITIVO_002_2024__CO NSTRUTORA_PROGREDIO



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=3022d9655a396265ec5be77125a0817ed8a0908ace12600de6f1877177705fe7c4a3d165c4239ea47f329522fac5e6b2cb48d0ee79b0616b2934698e226f37ee309a7c1860d1

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Roberta Cristina Loscher**
rcloscher@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assinaturas

Alexandre Grava

alexandre@progridior.com.br
IP: 179.184.224.254
Assinou como signatario em:
17/12/2024 16:31:38

Alexandre Grava

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinetesau@prefeitura.sp.gov.br
CPF: 760.895.848-00
IP: 201.87.151.38
Assinou como signatario em:
18/12/2024 09:22:22

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Rafael Almeida Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.38
Assinou como signatario em:
18/12/2024 10:05:46

Rafael Almeida Silva

Assinatura

Roberta Cristina Loscher

rcloscher@prefeitura.sp.gov.br
CPF: 408.578.108-12
IP: 201.87.151.38
Assinou como signatario em:
18/12/2024 11:34:31

Roberta Cristina Loscher

Assinatura