

Requalificação Urbana Parque Novo Mundo

Contratação de Serviços preliminares



ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS

PROJETO	Requalificação Urbana no Parque Novo Mundo como parte do Programa de Urbanismo Social do Município de São Paulo
----------------	---

IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO:	EFEITO POTENCIAL:	ORIGEM:	TIPO:							PROBABILIDADE:		CONSEQUÊNCIA:		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:			
				CONTRATUAL	ECOMÔNICO / FINANCEIRO	FÍSICO	IMAGEM / REPUTAÇÃO	LEGISLATIVO / LEGAL	POLÍTICO	CORPO PROFISSIONAL	SOCIAL							
1	Lentidão na resposta/autorização dos órgãos responsáveis pelas áreas de levantamento	Atraso do levantamento e da conclusão do produto.	EXTERNA	X			X			X		X	POSSÍVEL	3	EXTREMA	5	8	ALTO
2	Dificuldade de acesso aos cadastros das redes subterrâneas existentes.	Lentidão na obtenção da informação e na conclusão do produto.	EXTERNA	X			X			X		X	MUITO PROVÁVEL	4	ALTA	4	8	ALTO
3	Incompatibilidade dos levantamentos.	Dificuldade de elaboração de projetos nos limites entre levantamentos.	EXTERNA	X	X	X	X					X	POSSÍVEL	3	EXTREMA	5	8	ALTO
4	Dificuldade de entrada nas áreas de levantamento por resistência de alguns moradores.	Atraso do levantamento e da conclusão do produto.	EXTERNA	X			X			X	X	X	CERTO QUE OCORRA	5	EXTREMA	5	10	MUITO ALTO
5	Alterações de Escopo para Levantamento.	Atraso do levantamento e da conclusão do produto.	INTERNA	X	X	X	X			X		X	POSSÍVEL	3	ALTA	4	7	ALTO
6	Intempéries Climáticas	Atraso do levantamento e da conclusão do produto.	EXTERNA	X		X	X				X	X	IMPROVÁVEL	2	ALTA	4	6	MÉDIO

Obs.:
Origem Interna: originado pela Contratante/ Origem externa: não originado pela Contratante.