



Projeto da Central de Informações Turísticas (CIT) Liberdade

ANEXO V MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº	DESCRÍÇÃO DO RISCO:	EFEITO POTENCIAL:	ORIGEM:	TIPO:	PROBABILIDADE:	CONSEQUÊNCIA:	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:		
							IMPROVÁVEL	ALTA	MÉDIO
1	Incompatibilidade dos levantamentos prévios e projetos necessários para desenvolvimento dos produtos.	Atrasos no desenvolvimento e conclusão dos produtos.	INTERNA	X	X	X	IMPROVÁVEL	2	ALTA
2	Atraso no fornecimento de projetos básicos de referência.	Atrasos no desenvolvimento e conclusão dos produtos.	INTERNA	X	X	X	RARA	1	ALTA

Obs.:

Origem Interna: originado pela Contratante / Origem externa: não originado pela Contratante.