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VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE SEVERO GOMES 

 

Assunto: Vistoria técnica conjunta no Parque para avaliação dos serviços executados 

e pendentes (relativos aos serviços da vistoria técnica de 16/05/24) 

Participantes:   

 Fernanda Costa (Coordenadora SVMA/DGPU); 

 Márcia Regina Miranda (Gestora); 

 Fagner (MPE Engenharia - Base) 

 Renato Novelli (SVMA/Assessoria) 

 Josane Rangel (Conselheira) 

 

OBJETIVO:  Avaliação das serviços realizados, levantamento das pendências e 

encaminhamentos (item 2 da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CG). 

  

RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA VISTORIA: 

 

1. Na reunião ordinária de 10/09/24, o Conselho Gestor solicitou uma vistoria da 
Base e da Coordenadora de Parques da SVMA, para esclarecimentos sobre os 
serviços realizados devido a atrasos na entrega de itens essenciais tais como as 
calçadas e bebedouros, tendo em vista o evento programado no dia 15/09 no 
Parque, com previsão de um incremento no número de frequentadores bem 
significativo, principalmente idosos e crianças e a necessidade de que as calçadas 
estejam em condições de uso, com segurança,  sem os desníveis, afundamentos e 
rachaduras (conforme acordado na vistoria supra citada). 

2. Os principais problemas relatados pelo Conselho Gestor foram horários de 
trabalho, falta de materiais e necessidade de intervenções em serviços 
executados. 

3. O Engenheiro Fagner, representante da Base, esclareceu que o horário de 
trabalho dos funcionários é das 7:00 às 16:48 hs, na base que é Parque do 
Jockey. Levando em conta que os funcionários tem que separar o material para o 
trabalho, normalmente saem por volta das 7:30-7:40 hs para os locais de 
realização dos serviços e retornam para a base em torno das 15:00 e 15:30 hs.   

4. Ficou acordado que todas as solicitações/reclamações deverão sempre ser 
encaminhadas para a Fernanda (Coordenadora) que entrará em contato com o 
Fagner (engenheiro responsável), que serão os pontos focais para quaisquer 
tratativas. 

5. O Conselho Gestor informou que será utilizado um diário de obras, sob 
responsabilidade da administração do parque, onde constará os horários de início 
e fim dos trabalhos diários, número de funcionários e eventuais ocorrências, que 
serão subsidiados com relatórios fotográficos dos trabalhos executados. 

6. O Conselho Gestor questionou sobre a pintura das muretas com cal e Fagner 
destacou que está aguardando a disponibilidade do cal para execução. Fernanda 
deverá informar a todos a data de entrega do material para a programação do 
serviço. 

7. O Conselho Gestor também questionou a pintura do gradil e Fagner respondeu 
que este serviço é de revitalização, sob responsabilidade da DIPO. O Conselho 
Gestor informou das dificuldades que tem em conseguir devolutivas e apoio da 
DIPO para as atendimento às demandas do parque, e por essa razão, solicitou o 
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apoio da Base para avaliação das condições do gradil por um serralheiro, para 
levantar o material necessário para a manutenção. O levantamento será 
encaminhado para Fernanda, que deverá informar a todos a data de entrega do 
material para programação do serviço de reparo e também informar prazo de 
entrega da tinta e material de pintura, para que o Conselho Gestor possa promover 
um mutirão para pintura do gradil. 

8. Durante a visita foram identificadas, todas as intervenções necessárias que 
estejam finalizadas até dia 13/09, para o evento, conforme á seguir: 

a. Calçadas de acesso ao parque (Área 01): Finalização e reparo das calças 
principais (entre a rua interna do parque até o portão 5, passando do lado 
do playground e do campinho), nivelamento do começo das calçadas, e 
chanfro na lateral da calçada onde os idosos frequentam;  

b. Calçada entre o portão 6 (rua interna) até a fícus: nivelamento do começo 
da calçada, pintura em verde e amarelo nos paralelepípedos que estão 
desnivelados, para sinalizar desnível para os pedestres, e refazer as 
bordas que estão trincadas/quebradas; 

c. Bebedouros:  
i. Finalizar 2 bebedouros da área 01.   

d. Retirada de entulhos; 
9. Demais serviços  que serão realizados na semana seguinte, a partir de 16/09/24: 

a. Demais bebedouros; 
b. Avaliação do gradil; 

10. Ficou agendado a próxima reunião para acompanhamento dos serviços para o dia 
30/09/24, no parque. 

11. Encaminhamentos: 
a. Informar disponibilidade de cal para pintura das muretas: Fernanda; 
b. Informar levantamento de material para reparo do gradil: Fagner; 
c. Informar disponibilidade de material para reparo do gradil: Fernanda; 
d. Informar programação de serviços de reparo do gradil: Fagner; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


