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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001455-0 CONTRATO n° 2961SP0BRAS12023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 120/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste 
ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO 
TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor 
de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF 
n° 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e 
de outro lado a empresa ENGECON ABC, CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.513.327/0001-92, com sede 
na Rua Oratório, 1704 — sala 01 — Parque das Nações — Santo André — CEP 09280-000, 
representada por seu Sócio-Diretor JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO, portador do 
RG n° 36.134.345-0 e CPF n° 097.330.018-30, doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n°110330345, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/01/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 01/05/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Pau1%39 de C.,LrukAttar' de 2024. 

SPObras: 

MAURICIO GUERR TREVISAN 
Respondendo pela Dir toria Administrativa 
e Financeira 

CONTRATADA 
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JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO 
Sócio-Diretor 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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