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ADITAMENTO N° 07 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000655-5 CONTRATO n° 061/SPOBRAS/2023 

Objeto: Reconstrução e reforma dos muros de arrimo em Unidades Educacionais 
dentro do Município de São Paulo - LOTE 04 - pertencentes as Diretorias Regionais 
de Educação — DRE Freguesia/Brasilândia e Jagan5/Tremembé (EMEF Marcos 
Melega, CEI Jardim Maracank CEI Jd. Tremembé, CEI Vila Prado). 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV 
de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, 
neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, 
portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e por seu Diretor 
de Projetos, JORGE BAYERLEIN, portador do RG n° 8.904.180-X-SSP/SP e CPF n° 
041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, 
e de outro lado a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó, 944 — Vila 
Regente Feij6 - São Paulo/SP — CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor 
RODRIGO CORDARO, portador do RG n° 32.900.879-1 SSP/SP e CPF n° 
307.239.808-96, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 122234168, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/08/2025 e o prazo de vigência 
contratual até 30/11/2025. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento 
cláusula 7.1.2 do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, m de 148kIL de 2025. 

SPObras: 
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C TRATADA: 

RODRIGO CORDARO 
Sócio-Diretor 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

Aditamento 07 - Contrato 061/SPOBRAS/2023 - Reforma de Muro LOTE 04 — DRE Freguesia/Brasilândia Pag.01 

.o
rg

.b
r/

va
lid

at
eN

V
C

78
L-

H
P

B
78

-8
S

F
3U

-W
2R

Z
K

. 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
n
o
 A

ss
in

ad
or

 R
eg

is
tr

o 
de

 I
m

óv
ei

s.
 P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

ss
in

ad
or

.r
eg

is
tr

od
ei

m
 



ICP 
Brasil 

MANIFESTO DE 

ASSINATURAS 

Código de validação: WC78L-HPB78-8SF3U-W2RZK 

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador 
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários: 

Rodrigo Cordaro (CPF 307.239.808-96) 

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: 

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/WC78L-HPB78-8SF3U-W2RZK 

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe 
o código de validação: 

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate 
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