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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-036/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

07/05/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000304-3 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
05 ao contrato nº 163/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais -
LOTE 102 - Diretoria Regional de Educação - DRE Itaquera (EMEI Parque Savoy City, EMEI Francisco
Roquetti, EMEI Padre Manoel da Nobrega, EMEI Vicente Matheus), com o objetivo de aprovar a inclusão
de serviços e preços adicionais, bem como adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas
em suas quantidades e itens, com alteração do valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro,
sem alteração dos atuais prazos contratuais.
 
RESOLUÇÃO
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

 
1. O contrato nº 163/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construmedici Engenharia e

Comercio Ltda, tem por objeto a execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais
- LOTE 102 - Diretoria Regional de Educação - DRE Itaquera (EMEI Parque Savoy City, EMEI
Francisco Roquetti, EMEI Padre Manoel da Nobrega, EMEI Vicente Matheus);

 
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada

por meio da carta doc. SEI n° 101362391 que foi aprovada pela área gestora, Gerência de
Obras de Educação - GED no processo SEI nº 7910.2024/0000756-3. O referido processo está
relacionado/vinculado ao processo SEI do contrato;
 

3. A elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n° 101839837,
aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade identificada;

 
4. A adoção da nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 104820751, readequadas em suas

quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº
101839837, adicionando ao contrato o valor de R$1.758.922,76, que corresponde a 22,55%
sobre o valor inicial do contrato, sendo este o valor de diferença. Sendo assim, fica alterado o



valor do contrato de R$7.799.383,41 para R$9.558.306,17. As alterações de valores por unidade
educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº
104820373;

 
5. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a

óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o
percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha ficou entre
20,57% e 24,38% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na
planilha ficou em 0,00%;

 
6. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124724650, sem alteração dos atuais

prazos contratuais.

 
RESOLVE:
Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 163/SPOBRAS/2023 conforme
informações acima propostas.

 

1 - Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº 101839837;

2 - Adotar a nova planilha de serviços e preços doc. SEI n° SEI n° 104820751, readequadas em suas
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº 101839837,
adicionando ao contrato o valor de R$1.758.922,76, que corresponde a 22,55% sobre o valor inicial do
contrato, sendo este o valor de diferença. Sendo assim, fica alterado o valor do contrato de
R$7.799.383,41 para R$9.558.306,17. As alterações de valores por unidade educacional podem ser
verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 104820373;

3 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124724650, sem alteração dos
atuais prazos contratuais.
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PROPONENTE
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RELATOR
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DOB – 30/04/2025
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VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 07/05/2025
 

___________
VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 08/05/2025, às 16:02.

Marco Alessio Antunes
Diretor-Presidente
Em 08/05/2025, às 16:41.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 08/05/2025, às 20:59.
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