

ADITAMENTO nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001531-9

CONTRATO nº 012/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 161/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA(EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.659.640/0001-69, com sede na Rua Aimberê, 1068 – cj. 06- Perdizes -São Paulo/SP – CEP nº 05018-011, representada por sua Sócia Diretora **MONALISA FATIMA GALLINUCCI**, portador do RG nº 19.639.949-X SSP/SP e CPF nº 149.400.628-64, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 120807245, alterando o prazo de execução contratual até **31/07/2025** e o prazo de vigência contratual até **31/10/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 25 de Março de 2025.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

MONALISA FATIMA GALLINUCCI

Sócia Diretora

Este documento foi assinado digitalmente por Az Kompass Engenharia E Construcoes Ltda.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 51AF-5DD9-A151-3097

Ad nº 03 - Contrato nº 012/SPObras/2024 - Manutenção de Unidade Educacionais – Lote 194 – DRE Jaçanã/Tremembé

Este documento foi assinado digitalmente por Az Kompass Engenharia E Construcoes Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 51AF-5DD9-A151-3097.

Alan Guimarães
Advogado
SP-Obras



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/51AF-5DD9-A151-3097> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 51AF-5DD9-A151-3097



Hash do Documento

63E43DDF2A7C7D38884C17F1F6FA99794EBC5E9857442B5C81B6AE8A18DB6A11

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2025 é(são) :

Monalisa Fatima Gallinucci (Signatário) - 04.659.640/0001-69 em
25/03/2025 14:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - AZ KOMPASS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA - 04.659.640/0001-69

